

RIMODULAZIONE DEL BUDGET DI PROGETTO DI COMPETENZA DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

BUDGET RIMODULATO CON RIFERIMENTO ALLE WP DI PROGETTO

WP 1: Project Management	
7.000 €	integrazione fondo di garanzia dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste
2.800 €	2 meeting per management (Brno e Karlsruhe) per due persone
Totale	9.800 €

WP 2: Methodological phase: state of the art and development of a methodological protocol to test Audiofunctions.	
15.600 €	costo impegno futuro assegnista (50 giornate/uomo*240€) + costo impegno Prof.ssa Manolino (15 giornate/uomo*240€)
850 €	costo per missione evento transnazionale a Granada per una persona
Totale	16.450 €

WP 3: Testing and developing phase: the application is tested and the results of the analysis are used to develop an improved version of the application.	
25.200 €	costo impegno futuro assegnista (90 giornate/uomo*240€) + costo impegno Prof.ssa Manolino (13 giornate/uomo*240€) + costo impegno Prof. Chanu (2 giornate/uomo*240€)
Totale	25.200 €

WP 4: Delivery phase: dissemination of Audiofunctions via an online platform.	
5.760 €	costo impegno futuro assegnista (10 giornate/uomo*240€) + costo impegno Prof.ssa Manolino (10 giornate/uomo*240€) + costo impegno Prof. Chanu (4 giornate/uomo*240€)
800 €	costo per missione conferenza finale a Torino per due persone
1.000 €	costo per missione conferenza internazionale (luogo da destinarsi) per una persona
Totale	7.560 €

Totale 59.010 €

BUDGET RIMODULATO CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DI COSTO

Costi amministrativi - € 9.800	
7.000 €	integrazione fondo di garanzia dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste
2.800 €	2 meeting per management (Brno e Karlsruhe) per due persone
Totale	9.800 €

Costi relativi alle giornate/uomo del personale docente e non docente per lo svolgimento delle attività previste nelle WP di implementazione del progetto (WP2; WP3 e WP4) - € 46.560	
36.000 €	costo impegno futuro assegnista (150 giornate/uomo*240€)
9.120 €	costo impegno Prof.ssa Manolino (38 giornate/uomo*240€)
1.440 €	costo impegno Prof.ssa Chanu (6 giornate/uomo*240€)
Totale	46.560 €

Costi per lo svolgimento delle missioni previste nelle WP di implementazione del progetto (WP2; WP3 e WP4) - € 2.650	
850 €	costo per missione evento transnazionale a Granada per una persona
800 €	costo per missione conferenza finale a Torino per due persone
1.000 €	costo per missione conferenza internazionale (luogo da destinarsi) per una persona
Totale	2.650 €

Quota di cofinanziamento relativa alle giornate/uomo del personale docente e non docente per lo svolgimento delle attività previste nelle WP del progetto (WP1; WP2; WP3 e WP4) - € 4.800	
1.200 €	costo impegno Prof.ssa Manolino (5 giornate/uomo*240€)
1.200 €	costo impegno Prof.ssa Manolino (5 giornate/uomo*240€)
2.400 €	costo impegno Prof.ssa Manolino (10 giornate/uomo*240€)
Totale	4.800 €

Totale 59.010 €

BUDGET DA CANDIDATURA

Full Title	SONification for Accessible and Inclusive Representation of GRAPHS in Education			
Acronym	SONAIRGRAPH			
KEY ACTION	KA220-HED			
Work Packages		VdA (Italy)		
WP1 PROJECT MANAGEMENT	Unit	N. of Units	Cost per unit	TOTAL
A1.1: Organisational and administrative tasks	Days	20	240	4.800
A1.2: 2 Transnational Project management Meetings (2 interim)	Participants	2	700	1.400
A.1.3: Quality Assurance, internal evaluation and impact assessment	Days	5	240	1.200
A.1.4. Communication and Dissemination	Days	5	240	1.200
A.1.5. Sustainability	Days	5	240	1.200
TOTAL COST WP1	Days	35		9.800
TOTAL REQUESTED WP1	Days			9.800
WP2 Methodological Phase - State of art and Methodological Protocol				
A2.1.State of the Art – literature review on sonification processes and analysis of existing technologies	Days	30	240	7.200
A2.2. 2-days meeting for developing the methodological protocol to test AudioFunctions (Spain)	Participants	1	850	850
A2.3 Development and verification of methodological protocol	Days	35	240	8.400
SUBTOTAL WP2a	Days			16.450
A2.1.a State of the art	open access for academic article			
TOTAL REQUESTED WP2	Days	65		16.450
WP3 Development and testing of AudioFunctions				
A3.1. Development of stereophonic sonification to be included in Audiofunctions	Days	0	240	0
A3.2. Integration of features emerged during the development of the methodological protocol into the current version of AudioFunction and verification	Days	0	240	0
A.3.3 Testing of the educational impact of AudioFunctions	Days	40	240	9.600
A3.4 Analysis of the results of the testing on the educational impact of AudioFunctions	Days	40	240	9.600
A3.5 Testing of the functionality and usability of Audiofunctions	Days	25	240	6.000
SUBTOTAL WP3	Days	105		25.200
A.3.4b. Analysis of testing	open access for academic article			
TOTAL REQUESTED WP3				25.200
WP4: Delivery and dissemination				
4.1. Final update of AudioFunctions following the results of the testing	Days	10	240	2.400
A4.2 Preparation of a series of guides on how to use audiofunctions	Days	14	240	3.360
A 4.3. Localisation of the platform hosting Audiofunctions and guides in all languages of the projects	Days	0	240	0
A 4.4.a Final Conference – 2 days conference in Torino	Participants	2	400	800
A 4.5 Participation in 2 international conferences to present project results	Participants	1	1.000	1.000
SUBTOTAL WP4a	Days	24		7.560
A 4.4b. Final conference in Torino	Local participants	0	0	0
A 4.4.c Fial Conference Torino	International participants	30	0	0
SUBTOTAL WP4b				0
TOTAL WP4				7.560
TOTAL REQUESTED WP4				7.560
TOTAL COST OF THE PROJECT				59.010
LUMP SUM TOTAL AMOUNT REQUESTED				59.010

