
                                       

 

 
 
Prot. n. (vedere segnatura di protocollo) 
 
 

Decreto rettorale 

Parere in merito all’approvazione definitiva del progetto dal titolo “R.I.S.E. (Risk of Inundation 
and Landslide Environmental monitoring)”, presentata da Hextra S.r.l, in qualità di soggetto 
capofila, di cui l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste è soggetto 
partner, nell’ambito del Bando “Aggregazioni R&S – Transizione ecologica” promosso 
dall’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento sviluppo economico ed energia - Struttura 
ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale, a valere sul programma 
regionale Valle d’Aosta FESR 2021/2027 - CUP B19J25000430007. 
 
 

LA RETTRICE 
 

Visto lo Statuto di Ateneo, nel testo vigente; 
visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel testo vigente; 

visto il Manuale di contabilità e gestione di Ateneo, nel testo vigente; 

visto il Regolamento concernente la partecipazione dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la 
Vallée d'Aoste a progetti promossi da soggetti terzi con finanziamenti competitivi, nel testo vigente; 

visto il Codice etico dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, nel testo vigente; 

visto il Regolamento di Ateneo per l’organizzazione e la gestione dell’Albo online, nel testo vigente; 

visto il Regolamento di funzionamento del Senato accademico, nel testo vigente e, in particolare, l’articolo 
8, comma 1, il quale prevede che in caso in caso di necessità e indifferibile urgenza, il Rettore può 
assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del Senato accademico riferendone, per la 
ratifica, nella seduta immediatamente successiva; 
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, nel testo vigente;  

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel testo vigente; 

visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE”, nel testo vigente; 

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, concernente “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”, nel testo vigente; 



                                       

 

richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 7, del 19 ottobre 2023, concernente 
la nomina della Rettrice dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Prof.ssa 
Manuela Ceretta, per il quadriennio accademico 2023/2024 – 2026/2027; 

richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 5, del 23 gennaio 2024 concernente il 
conferimento di deleghe alla Rettrice, in luogo del Rappresentante legale dell’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste; 
 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1283, del 18 ottobre 2024, recante “Approvazione 
del Bando “Aggregazioni R&S – Transizione ecologica” a favore di imprese industriali per la realizzazione 
di progetti di ricerca e sviluppo, ai sensi della l.r. 84/1993. Prenotazione di spesa”, che prevedeva la 
scadenza del Bando al 20 dicembre 2024; 

rilevato che il suddetto Bando presenta, tra le fonti di finanziamento, quelle a valere sul Programma 
regionale Valle d’Aosta FESR 2021/2027 a favore delle piccole e medie imprese; 

richiamato, altresì, il Provvedimento del Dirigente della Struttura ricerca, innovazione, trasferimento 
tecnologico e sviluppo industriale - Dipartimento sviluppo economico ed energia n. 7515, del 10 
dicembre 2024, recante “Approvazione di modifiche di dettaglio al Bando “Aggregazioni R&S – 
Transizione ecologica” a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo, 
ai sensi della l.r. 84/1993, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1283, del 18 ottobre 
2024”; 

precisato che con il Provvedimento dirigenziale n. 7515/2024 sopra citato è stata approvata la proroga 
del termine di presentazione delle domande a valere sul Bando “Aggregazioni R&S – Transizione 
ecologica” alle ore 14.00, del 24 gennaio 2025, nonché effettuate delle modifiche su alcune voci del Bando 
a seguito di richieste di chiarimenti avvenute mediante FAQ; 

esaminato con attenzione il suddetto Bando “Aggregazioni R&S – Transizione ecologica”, promosso 
dall’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento sviluppo economico ed energia - Struttura ricerca, innovazione, 
trasferimento tecnologico e sviluppo industriale; 

considerato che il Bando “Aggregazioni R&S – Transizione ecologica” intende contribuire alla 
competitività e alla crescita economica del territorio valdostano generando ricadute positive sulla qualità 
del sistema della ricerca, sulla crescita e sull’occupazione delle imprese, valorizzando e rafforzando l’intera 
filiera della ricerca e la cooperazione tra i centri di ricerca e le imprese, nonché tra le imprese stesse, 
favorendo la collaborazione e il trasferimento delle conoscenze tra centri di ricerca e imprese e fornendo 
prospettive occupazionali, specialmente ai giovani; 

tenuto conto, altresì, che il Bando ha la finalità di favorire la realizzazione, da parte di imprese industriali, 
singole o in collaborazione fra loro e/o con centri di ricerca, di progetti di ricerca industriale e di sviluppo 
sperimentale, che siano fra loro coerenti e coordinati e riguardino la “Transizione ecologica”, con 
riferimento alle seguenti tematiche: 

- energia ed efficienza energetica; 
- economia circolare; 
- mobilità sostenibile; 
- monitoraggio del territorio; 
- agricoltura e ambiente; 

richiamata la nota, registrata agli atti di Ateneo al prot. n. 947/III/13, in data 21 gennaio 2025, con la 
quale l’impresa Hextra S.r.l ha richiesto, ai sensi dell’Art.6 – Soggetti richiedenti del bando di riferimento, la 
partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste al progetto di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale denominato “R.I.S.E. (Risk of Inundation and Landslide 



                                       

 

Environmental monitoring)”, con l’individuazione della Prof.ssa Mariagrazia Monaci quale responsabile 
scientifico del progetto; 

precisato che l’impresa Hextra S.r.l si è proposta in qualità di soggetto capofila del progetto e che il 
partenariato è composto, oltre all’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste in 
qualità di centro di ricerca, da Fastalp S.r.l; 

atteso che i compiti principali richiesti all’Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d’Aoste 
sono inerenti alla parte più teorica del progetto e che le attività riguarderanno i lavori sulla percezione del 
rischio idrogeologico tra la popolazione delle aree montane, con l’obiettivo di: 

- definire un insieme di grandezze fisiche che andranno a costituire il framework di monitoraggio 
dei fenomeni idrogeologici, attraverso la consulenza specialistica con l’Ordine dei Geologi 
permettendo di ottenere un quadro di riferimento riproducibile, scientificamente valido, e che 
capitalizzi sullo stato dell’arte del settore; 

- definire un protocollo di analisi qualitative e quantitative sulla percezione da parte delle persone 
del rischio idrogeologico, utilizzando tecniche di analisi proprie delle scienze cognitive e della 
psicologia sociale, puntando a migliorare lo stato dell’arte nel settore; 

- elaborare, a partire dai risultati del punto precedente, un protocollo di comunicazione e di 
raccomandazione con enti pubblici e cittadini che permetta di comprendere correttamente il 
livello di rischio misurato puntando a creare nuove conoscenze al fine di migliorare lo stato 
dell’arte del settore; 

- creare una teoria delle interfacce uomo macchina al fine di tradurre le conoscenze teoriche 
prodotte, unitamente alle conoscenze già disponibili nello stato dell’arte del settore, e proporre 
delle interfacce all’interno di una piattaforma che trasmettano correttamente il messaggio 
desiderato all’utente, nonché l’impatto della mediazione tecnologica sulla cognizione umana; 

richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali n. 12, del 23 gennaio 
2025, recante “Proposta, ai competenti Organi di Ateneo, dell’approvazione della partecipazione 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, in qualità di soggetto partner, alla 
proposta progettuale dal titolo “R.I.S.E. (Risk of Inundation and Landslide Environmental monitoring)”, 
presentata da Hextra Srl, in qualità di soggetto capofila, nell’ambito del Bando “Aggregazioni R&S – 
Transizione ecologica” promosso dall’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e 
mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento sviluppo economico ed 
energia - Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale, a valere sul 
programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021/2027.”;  

richimato, altresì, il proprio precedente Decreto n. 7, del 23 gennaio 2025, recante “Approvazione della 
partecipazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, in qualità di soggetto 
partner, alla proposta progettuale dal titolo “R.I.S.E. (Risk of Inundation and Landslide Environmental 
monitoring)”, presentata da Hextra Srl, in qualità di soggetto capofila, nell’ambito del Bando 
“Aggregazioni R&S – Transizione ecologica” promosso dall’Assessorato Sviluppo economico, 
formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle d’Aosta - 
Dipartimento sviluppo economico ed energia - Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico 
e sviluppo industriale, a valere sul programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021/2027.”; 

visto il Provvedimento del Dirigente della Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e 
sviluppo industriale - Dipartimento sviluppo economico ed energia della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta n. 2152, del 22 aprile 2025, con il quale sono stati approvati i verbali delle sedute dei giorni 28, 
31 marzo 2025 e 1°, 3 aprile 2025, della Commissione per la valutazione tecnico-finanziaria dei progetti 
presentati in risposta al Bando “Aggregazioni R&S – Transizione ecologica”, di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale n. 1283/2024;  

richiamata la nota trasmessa dal Dipartimento sviluppo economico ed energia – Ricerca, innovazione, 
trasferimento tecnologico e sviluppo industriale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, acquisita agli atti 
di Ateneo al prot. n. 7877/III/13, del 24 aprile 2025, recante “Bando "Aggregazioni R&S – Transizione 



                                       

 

ecologica" – Progetto R.I.S.E. (codice progetto FSR.11101.24AM.0.0007) - Comunicazione esiti 
valutazione domanda di contributo.”; 

rilevato che con la suddetta nota è stato comunicato che il progetto R.I.S.E. è stato collocato utilmente 
in graduatoria con un punteggio pari a 76,5; 

ravvisato che con nota trasmessa dal Dipartimento sviluppo economico ed energia – Ricerca, 
innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
acquisita agli atti di Ateneo al prot. n. 10091/III/13, del 29 maggio 2025, recante “Bando "Aggregazioni 
R&S – Transizione ecologica" – Progetto R.I.S.E. (codice progetto FSR.11101.24AM.0.0007) – Requisiti 
da soddisfare prima della concessione del contributo.” è stato, tra l’altro, richiesto di trasmettere alla 
sopracitata Struttura il contratto di collaborazione di cui all’art. 9, comma 4, del bando di riferimento, 
entro il 13 giugno 2025; 

richiamato il proprio precedente Decreto n. 101, del 07 giugno 2025, concernente “Approvazione 
dell’Accordo di collaborazione per la realizzazione del Progetto di ricerca dal titolo “R.I.S.E. (Risk of 
Inundation and Landslide Environmental monitoring)”, presentato da Hextra Srl, in qualità di soggetto 
capofila, nell’ambito del Bando “Aggregazioni R&S – Transizione ecologica” promosso dall’Assessorato 
Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta - Dipartimento sviluppo economico ed energia - Struttura ricerca, innovazione, trasferimento 
tecnologico e sviluppo industriale, a valere sul programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021/2027.”; 

ravvisato che, come da comunicazione inoltrata l’11 giugno 2025, l’impresa Hextra S.r.l, in qualità di 
soggetto capofila, ha trasmesso alla Struttura regionale competente l’Accordo di collaborazione per la 
realizzazione del Progetto di ricerca dal titolo “R.I.S.E. (Risk of Inundation and Landslide Environmental 
monitoring)” debitamente firmato nel rispetto di quanto richiesto con nota PEC prot. n. 10091/2025 di 
cui sopra; 

considerato che il costo complessivo del progetto in oggetto è stato quantificato in euro 730.227,00 
(settecentotrentamiladuecentoventisette/00) e che, tenuto conto di quanto indicato nella proposta 
progettuale nel dettaglio delle WP di implementazione del progetto, è stata presentata una richiesta di 
finanziamento complessiva pari a euro 532.538,00 (cinquecentotrentaduemilacinquecentotrentotto/00), 
di cui euro di cui euro 108.126,86 (centoottomilacentoventisei/86) destinati all’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, in qualità di partner progettuale; 

richiamata la nota trasmessa dal Dipartimento sviluppo economico ed energia – Ricerca, innovazione, 
trasferimento tecnologico e sviluppo industriale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, acquisita agli atti 
di Ateneo al prot. n. 11425/III/13, del 20 giugno 2025, recante “Bando "Aggregazioni R&S – Transizione 
ecologica" – Concessione contributo per il progetto R.I.S.E. (codice progetto FSR.11101.24AM.0.0007)” 
con la quale è stato, tra l’altro, comunicato che, con Provvedimento dirigenziale della Struttura regionale 
competente n. 3467, del 20 giugno 2025, il progetto R.I.S.E., di durata pari a 18 mesi, è stato ammesso a 
finanziamento e che l’importo massimo erogabile è pari a euro 506.547,44 
(cinquecentoseimilacinquecentoquarantasette/44) così ripartito:  

- euro 275.000,00 al capofila Hextra S.r.l.; 
- euro 123.420,58 al partner Fastalp S.r.l.;  
- euro 108.126,86 al partner Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste; 

precisato che il suddetto finanziamento massimo erogabile concesso per il progetto in oggetto ha subito 
un decremento rispetto all’importo richiesto in fase di presentazione della candidatura;  

precisato, altresì, che tale decremento ha comportato una rideterminazione del contributo concesso 
all’impresa Hextra S.r.l e all’impresa Fastalp S.r.l, lasciando, invece, invariato il valore del contributo 
concesso al partner Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste rispetto a quanto 
richiesto in sede di presentazione della proposta progettuale e che pertanto non vi è la necessità di 
rimodulare il budget di progetto di competenza dell’Università; 



                                       

 

rilevato che, ai sensi dell’art. 28 del bando di riferimento, entro 30 giorni dal ricevimento dalla data di 
notifica della concessione del contributo, di cui alla nota prot. n. 11425/2025 sopra citata, l’impresa 
Hextra S.r.l (soggetto capofila) dovrà dare riscontro alla Struttura regionale competente comunicando 
l’avvio del progetto mediante il sistema operativo SISPREG2014; 

ravvisato, altresì, che con la suddetta nota prot. n. 11425/2025, la Struttura regionale competente ha 
comunicato il seguente CUP di progetto B19J25000430007, il quale dovrà essere riportato su tutti i 
documenti amministrativi e contabili del progetto, pena la non ammissibilità della spesa; 

rilevato che la durata del progetto è stata definita in 18 mesi, con avvio presunto delle attività progettuali 
al 1° luglio 2025; 
esaminata e valutata positivamente la proposta progettuale sopra indicata, presentata nell’ambito 
tecnologico-applicativo “Tecnologie per la montagna,” previsto dal Bando “Aggregazioni R&S – Transizione 
ecologica”; 

tenuto conto che, a seguito dell’analisi delle attività inserite nel progetto sopra richiamato, è stata 
individuata, quale referente scientifico, la Prof.ssa Mariagrazia Monaci, docente di ruolo presso 
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e quali componenti del team di ricerca i 
seguenti docenti dell’Ateneo: 

- Prof.ssa Elena Cattelino; 

- Prof.ssa Silvia Testa;  

- Prof. Luca Scacchi;  

richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali n. 123, del 27 giugno 
2025, recante “Proposta, ai competenti Organi di Ateneo, dell’approvazione definitiva del progetto dal 
titolo “R.I.S.E. (Risk of Inundation and Landslide Environmental monitoring)”, presentata da Hextra 
S.r.l, in qualità di soggetto capofila, di cui l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
è soggetto partner, nell’ambito del Bando “Aggregazioni R&S – Transizione ecologica” promosso 
dall’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento sviluppo economico ed energia - Struttura ricerca, innovazione, 
trasferimento tecnologico e sviluppo industriale, a valere sul programma regionale Valle d’Aosta FESR 
2021/2027 - CUP B19J25000430007.”; 

ritenuto, pertanto, necessario e urgente, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto della scadenza 
dei 30 giorni sopra richiamata nonché della richiesta del soggetto capofila di dare avvio alle attività 
progettuali con decorrenza presunta al 1° luglio 2025,  esprimere un parere in merito all’approvazione 
definitiva del progetto dal “R.I.S.E. (Risk of Inundation and Landslide Environmental monitoring)”, 
presentata da Hextra S.r.l, in qualità di soggetto capofila, di cui l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste è soggetto partner, nell’ambito del Bando “Aggregazioni R&S – 
Transizione ecologica” promosso dall’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e 
mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento sviluppo economico ed 
energia - Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale, a valere sul 
programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021/2027 - CUP B19J25000430007; 

atteso che la partecipazione al progetto non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Ateneo; 

preso atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile; 

 
DECRETA 

 
1. Di esprimere parere favorevole in merito all’approvazione definitiva del progetto dal “R.I.S.E. (Risk 

of Inundation and Landslide Environmental monitoring)”, presentata da Hextra S.r.l, in qualità di 
soggetto capofila, di cui l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste è soggetto 
partner, nell’ambito del Bando “Aggregazioni R&S – Transizione ecologica” promosso 
dall’Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento sviluppo economico ed energia - Struttura ricerca, 



                                       

 

innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale, a valere sul programma regionale Valle 
d’Aosta FESR 2021/2027 - CUP B19J25000430007. 
 

2. Di precisare che il partenariato è composto dall’impresa Hextra S.r.l, in qualità di soggetto capofila, 
dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e da Fastalp S.r.l. 
 

3. Di allegare al presente Decreto la scheda descrittiva del progetto di cui al precedente punto 1. 
 

4. Di dare atto che, ai sensi del Provvedimento del Dirigente della Struttura ricerca, innovazione, 
trasferimento tecnologico e sviluppo industriale - Dipartimento sviluppo economico ed energia della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 3467/2025, per il progetto, di cui al precedente punto 1, è stato 
concesso un contributo massimo erogabile pari a euro 506.547,44 
(cinquecentoseimilacinquecentoquarantasette/44), di cui euro 108.126,86 
(centoottomilacentoventisei/86) destinati all’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste, in qualità di partner progettuale. 

 
5. Di dare atto che il finanziamento massimo erogabile concesso al partner Università della Valle 

d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, di cui al precedente punto 3, non ha subito variazioni 
rispetto a quanto richiesto in sede di presentazione della proposta progettuale e che pertanto non vi 
è la necessità di rimodulare il budget di progetto. 
 

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 28 del bando di riferimento, entro 30 giorni dal ricevimento dalla 
data di notifica della concessione del contributo, di cui alla nota prot. n. 11425/2025 citata nelle 
premesse, l’impresa Hextra S.r.l (soggetto capofila) dovrà dare riscontro alla Struttura regionale 
competente comunicando l’avvio del progetto mediante il sistema operativo SISPREG2014. 
 

7. Di prendere atto che la durata del progetto è pari a 18 mesi, con avvio presunto delle attività 
progettuali al 1° luglio 2025. 

 
8. Di nominare, quale referente scientifico del progetto, la Prof.ssa Mariagrazia Monaci e come 

componenti del gruppo di ricerca, la Prof.ssa Elena Cattelino, la Prof.ssa Silvia Testa e il Prof. Luca 
Scacchi. 
 

9. Di dare atto che la partecipazione al progetto non comporta oneri diretti a carico dell’Ateneo. 
 
10. Di dare atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile. 

 
11. Di trasmettere il presente Decreto ai competenti uffici della Direzione generale e al Senato 

accademico per la necessaria ratifica.  
 
12. Di non pubblicare il presente Decreto all’Albo online di Ateneo. 

 

Aosta, lì (vedere segnatura di protocollo) 

LA RETTRICE 
Prof.ssa Manuela CERETTA 

sottoscritto digitalmente 

 

Allegato:  
Proposta progettuale dal titolo “R.I.S.E. (Risk of Inundation and Landslide Environmental monitoring)” 
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Legge regionale n. 84/1993 

RICHIEDENTE: HEXTRA SRL - FASTALP SRL - UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA 

 

ACRONIMO PROGETTO: R.I.S.E. (Risk of Inundation and Landslide Environmental monitoring) 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Dati generali del Progetto di ricerca e sviluppo   

 

Ambito tecnologico-applicativo TRANSIZIONE ECOLOGICA:   

☐ Energia ed efficienza energetica 

☐ Economia circolare 

☐ Mobilità sostenibile 

X Monitoraggio del territorio 

☐ Agricoltura e ambiente 

 

Unità operativa interessata allo svolgimento del Progetto       

Viale Carlo Viola 71/C e Viale Carlo Viola 70/L, 11026 Pont Saint Martin (AO) 

Durata del progetto (in mesi): 18 

Responsabile scientifico: Professoressa Maria Grazia Monaci 

Responsabile tecnologico: Ingegnere Cristiano Revil  

Numero di apprendisti: 0 

oppure 

Numero di dipendenti aggiuntivi: 1       

 

Nota: sulla base della descrizione del Progetto, la Commissione di valutazione effettuerà la valutazione: 

per ciascun criterio non vi sono limiti nel numero di caratteri consentito e nei campi possono essere 

inserite immagini, disegni, elaborati grafici che consentano una migliore descrizione del Progetto (max 

20 pagine). 
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Grado di innovazione del Progetto 

Fornire gli elementi che comprovino: 

a) la capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere meglio alle richieste del mercato e/o di aprire nuovi 
mercati e/o di incrementare la produttività aziendale; 

La Valle d'Aosta presenta un’elevata vulnerabilità al dissesto idrogeologico, con il 94,9% del territorio 
regionale classificato a rischio frana o area di attenzione e il 19,6% degli edifici residenziali situati in aree a 
pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4) [1]. Eventi come la recente alluvione di Cogne hanno messo in 
evidenza la fragilità del territorio, con danni estesi. In questo contesto, la Strategia di Specializzazione 
Intelligente (S3) sottolinea come il monitoraggio del territorio e dell’ambiente rappresenta un’attività di 
fondamentale importanza sia a fini conoscitivi che per la sicurezza della popolazione. L’attività di 
monitoraggio richiede informazioni aggiornate per descrivere l’evoluzione dei fenomeni ed evidenziare 
eventuali situazioni di criticità. Le serie temporali di dati, integrate con i dati rilevati dalle reti IoT terrestri, 
possono fornire nel tempo parametri di diretto interesse modellistico per una loro assimilazione, possono 
essere elaborate per estrarre informazioni stagionali sintetiche o, grazie al confronto con serie pluriennali, 
fornire indicatori di criticità. Inoltre la S3 sottolinea come l’incentivo della connettività di aree remote può 
consentire iniziative di citizen science ambientale con la loro valenza da un lato di fonte di grandi moli di dati 
diffusi sul territorio e dall’altra di accrescimento della consapevolezza del significato del dato scientifico 
[2].  
Come vedremo più avanti nel paragrafo dedicato ai punti critici da superare per raggiungere gli obiettivi, 
esistono diverse criticità attualmente che creano delle opportunità per proporre nuovi prodotti e servizi al fine 
di rispondere alla richieste del mercato. L’analisi precisa sull’attrattività del segmento di mercato in cui si 
colloca il Progetto, in riferimento al tasso di crescita atteso, al grado di concentrazione, al grado di 

competitività, alle barriere all’ingresso, verrà dettagliata nel paragrafo corrispondente, tuttavia anticipiamo 
qui che non esistono aziende in territorio alpino specializzate nel monitoraggio e comunicazione del rischio 
idrogeologico unendo i punti chiave identificati dalla S3: 

1. Soluzioni IoT e di connettività in aree remote per la raccolta di dati in tempo reale 

2. Aggregazione, analisi e messa a disposizione di grandi quantità dati eterogenei provenienti da 

diverse fonti pubbliche e private 

3. Comunicazione di questi dati in maniera chiara e comprensibile, in grado di trasmettere una 

percezione corretta del livello di rischio 

Questi tre punti costituiscono anche il core business dei partner del progetto:  

1. Fastalp s.r.l. per lo sviluppo dei dispositivi IoT e della connettività in aree remote 
2. Hextra s.r.l. per lo sviluppo degli algoritmi di aggregazione, trattamento e analisi di big data nonché 

per lo sviluppo della piattaforma e del sistema di visualizzazione 
3. Università della Valle d’Aosta per i lavori sulla percezione del rischio idrogeologico tra la popolazione 

delle aree montane.  

Questo progetto vuole quindi unire le competenze dei vari partner per creare nuove opportunità di mercato (e 
di sviluppo di conoscenze e trasferimento di queste ultime per UniVdA) attraverso una piattaforma di 

monitoraggio del rischio idrogeologico che aggreghi i dati provenienti da fonti come ISPRA, unendoli ai 
dati ottenuti creando un dispositivo di monitoraggio IoT low-cost che permetta di mappare in maniera 

fine e in tempo reale il territorio alpino. Questa piattaforma, attraverso algoritmi di machine learning e una 
collaborazione consulenziale con l’Ordine dei Geologi, fornirà indicatori di rischio in tempo reale. Tali 
indicatori saranno strutturati attraverso il lavoro dell'Università della Valle d’Aosta coadiuvata da alcuni 
consulenti affinché siano in grado di essere compresi e di trasmettere il vero valore di rischio, poiché 
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precedenti lavori come [3] hanno dimostrato che una corretta comprensione del rischio, genera comportamenti 
preventivi migliori nelle comunità.  

 
[1] ISPRA (2021) Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia  

[2] Regione Valle d’Aosta (2024) Strategia di Specializzazione Intelligente: Sistemi e infrastrutture per il monitoraggio 
e la sicurezza  

[3] Miceli, R., Sotgiu, I., & Settanni, M. (2008). Disaster preparedness and perception of flood risk: A study in an alpine 
valley in Italy. Journal of Environmental Psychology, 28(2), 164–173. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2007.10.006 

 

b) il contributo del Progetto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello 
specifico settore produttivo o nell’ambito applicativo di interesse. 

Il dominio del monitoraggio del rischio idrogeologico non è nuovo e sono già presenti diverse soluzioni 
tecnologiche, tuttavia i recenti sviluppi delle tecniche di intelligenza artificiale e il particolare e unico know 
how delle aziende partner del contesto alpino, ci portano a pensare che sia ancora possibile far avanzare le 
conoscenze del settore. Pensiamo infatti che ci sia spazio per reti di sensori low-cost supportati da specifiche 
infrastrutture che garantiscano la connettività a basso costo e in maniera resiliente in territori dell’arco alpino, 
che ci sia spazio per migliorare gli algoritmi di trattamento e analisi dati, identificando meglio e più 
rapidamente le situazioni attraverso un monitoraggio più capillare del territorio, nonché che si possa continuare 
a far avanzare la comprensione della percezione del rischio idrogeologico presso le comunità, comprendendo 
meglio i meccanismi cognitivi alla base di tale processo per tarare meglio i segnali inviati, in modo che siano 
interpretati correttamente e generino comportamenti virtuosi.  
 Riassumendo le competenze e le tecnologie che si faranno evolvere durante questo progetto sono, le 
infrastrutture di rete e le relative componenti IoT, gli algoritmi di analisi e trattamento dati, e le teorie sulla 
percezione del rischio.  

 

 

Validità tecnica del Progetto 

Identificare e descrivere: 

 

a) gli obiettivi scientifici e tecnologici; 

Gli obiettivi scientifici riguardano la parte più teorica del progetto e sono principalmente in carico 
all’Università della Valle d’Aosta, con l’aiuto di alcuni consulenti altamente qualificati.  

Gli obiettivi scientifici sono:  

1. Definizione di un insieme di grandezze fisiche che andranno a costituire il framework di monitoraggio 
dei fenomeni idrogeologici, attraverso la consulenza specialistica con l’Ordine dei Geologi. Questo 
permette di ottenere un quadro di riferimento riproducibile, scientificamente valido, e che capitalizzi 
sullo stato dell’arte del settore.  

2. Definizione da parte di UniVdA di un protocollo di analisi qualitative e quantitative sulla percezione 
da parte delle persone del rischio idrogeologico, utilizzando tecniche di analisi proprie delle scienze 
cognitive e della psicologia sociale, puntando a migliorare lo stato dell’arte nel settore. 

https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2007.10.006
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3. Elaborazione, a partire dai risultati del punto precedente, da parte di UniVdA, di un protocollo di 
comunicazione e di raccomandazione con enti pubblici e cittadini che permetta di comprendere 
correttamente il livello di rischio misurato puntando anche qui a creare nuove conoscenze al fine di 
migliorare lo stato dell’arte del settore.  

4. Teoria delle interfacce uomo macchina al fine di tradurre queste conoscenze teoriche prodotte, 
unitamente alle conoscenze già disponibili nello stato dell’arte del settore, per proporre delle 
interfacce all’interno della piattaforma che trasmettano correttamente il messaggio desiderato 
all’utente, nonché impatto della mediazione tecnologica sulla cognizione umana. Per questa parte 
UniVdA si avvarrà della consulenza di profili esterni.  

Gli obiettivi tecnologici sono:  

1. Identificazione/Progettazione del sensore low-cost adatto al contesto alpino e capace di misurare le 
grandezze fisiche di cui al punto precedente. 

2. Progettazione della rete di comunicazione e connettività al fine di garantire la predetta continuità 
operativa delle attività di monitoraggio. Queste due prime attività saranno coordinate da Fastalp.  

3. Progettazione del sistema di trattamento dati, con input da fonti diverse, arrivo di dati eterogenei in 
grandi quantità, e creazione di un DB efficace al loro stoccaggio e gestione, rispettando la sicurezza e 
la confidenzialità del dato.  

4. Definizione di algoritmi di machine learning per l’analisi dei dati e la predizione del rischio 
idrogeologico 

5. Definizione delle interfacce uomo macchina e delle dashboard di visualizzazione dei dati affinché 
siano rispettate le indicazioni al punto precedente, ovvero il lavoro dell’Università delle Valle d’Aosta.  

6. Definizione di un formato dati che permetta l’integrazione verso terzi dei risultati/disponibilità di API 
per la connessione alla piattaforma. Il raggiungimento di questi ultimi 4 obiettivi tecnologici sarà 
coordinato da Hextra.  

 

b) le conoscenze da acquisire nel corso dello svolgimento del Progetto; 

Le conoscenze che si intende acquisire con lo svolgimento del progetto sono riassumibili secondo tre assi: 

5. Una parte relativa ai sensori e alla infrastrutture tecnologiche di comunicazione affinché la rete di 
monitoraggio installata sul territorio garantisca costi di installazione e manutenzione ridotti, nonché 
una continuità operativa e un piano di disaster recovery. Questo corrisponde ai seguenti obiettivi 
scientifici e tecnologici presentati nel paragrafo precedente: 

a. Definizione di un insieme di grandezze fisiche che andranno a costituire il framework di 
monitoraggio, attraverso la consulenza specialistica con l’Ordine dei Geologi.  

b. Identificazione/Progettazione di un sensore low-cost adatto al contesto alpino e capace di 
misurare le grandezze fisiche di cui al punto precedente. 

c. Progettazione della rete di comunicazione e connettività al fine di garantire la predetta 
continuità operativa delle attività di monitoraggio.  

Vanno quindi acquisite conoscenze relative alle migliori grandezze fisiche da misurare, nonché 
relativamente alle tecnologie di rete e comunicazione e ai sensori.  

6. Una parte relativa all’analisi di percezione del rischio, alle modalità di comunicazione e di interazione 
con gli utenti finali. Questo corrisponde ai seguenti obiettivi scientifici e tecnologici presentati nel 
paragrafo precedente: 
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a. Definizione di un protocollo di analisi qualitative e quantitative sulla percezione da parte delle 
persone del rischio idrogeologico puntando a migliorare lo stato dell’arte nel settore. 

b. Elaborazione di un protocollo di comunicazione e di raccomandazione con enti pubblici e 
cittadini che permetta di comprendere correttamente il livello di rischio misurato puntando 
anche qui a creare nuove conoscenze al fine di migliorare lo stato dell’arte del settore.  

c. Analisi  

Vanno quindi acquisite conoscenze relative alla percezione del rischio e alle metodologie di analisi 
relative, nonché formulare nuove ipotesi sulla percezione dell’informazione al fine di proporre un 
nuovo modello di comunicazione efficace del rischio idrogeologico allineato ai sistemi cognitivi 
umani.  

7. Una terza parte relativa allo sviluppo della piattaforma di raccolta, analisi e presentazione dei dati 
provenienti dai sensori e da servizi esterni come ISPRA. Questo corrisponde ai seguenti obiettivi 
scientifici e tecnologici presentati nel paragrafo precedente:  

a. Progettazione del sistema di trattamento dati, con input da fonti diverse, arrivo di dati 
eterogenei in grandi quantità, e creazione di un DB efficace al loro stoccaggio e gestione, 
rispettando la sicurezza e la confidenzialità del dato.  

b. Definizione di algoritmi di machine learning per l’analisi dei dati e la predizione del rischio 
idrogeologico 

c. Definizione delle interfacce uomo macchina e delle dashboard di visualizzazione dei dati 
affinché siano rispettate le indicazioni al punto precedente, ovvero il lavoro dell’Università 
delle Valle d’Aosta.  

d. Definizione di un formato dati che permetta l’integrazione verso terzi dei 
risultati/disponibilità di API per la connessione alla piattaforma.  

Vanno quindi acquisite conoscenze relative al trattamento di big data, algoritmica, machine learning, 
intelligenza artificiale e strutturazione di base dati.  

 

c) i punti critici da superare per raggiungere gli obiettivi; 

Ci sono vari punti critici da tenere in considerazione, ci soffermiamo qui su criticità ampie, e non specifiche 
alla tecnologia poiché queste ultime sono già state presentate in precedenza. 

Una prima criticità da superare è la scarsità e l’eterogeneità del dato, al momento attuale la rete di monitoraggio 
di ISPRA in regione, è composta da soli 13 sistemi attivi (come si nota dalla figura sottostante), con una 
densità di 4,2 stazioni per 1.000 km² di superficie a rischio, inferiore ad altre regioni con profili di rischio 
minori. L’assenza di un sistema integrato che colleghi i dati provenienti dalle varie fonti allontana la realtà 
dalla visione sinergica proposta dalla S3 di un sistema di monitoraggio integrato. La frammentazione delle 
informazioni disponibili, ritarda l’identificazione delle situazioni di rischio e la gestione delle emergenze. 
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Una seconda criticità riguarda l’algoritmo di predizione del rischio, poiché deve integrare dati eterogenei con 
serie storiche al fine di fare il training dell’algoritmo di intelligenza artificiale. Tuttavia, le serie storiche 
rischiano di essere poco utili in considerazione del cambiamento climatico che altera significativamente la 
predicibilità dei fenomeni basandosi solo sulle serie storiche.  

Infine esiste la criticità rappresentata della percezione del rischio da parte della popolazione. Si allegano a tal 
esempio alcune schermate della piattaforma ISPRA che mostrano come la comunicazione del rischio possa 
essere migliorata, poiché riteniamo che la comunicazione attuale non permetta un corretto assessment del reale 
rischio idrogeologico. Questo tipo di visualizzazione dei dati non ci pare adatto ad un pubblico non esperto e 
puo’ generare fenomeni di sottovalutazione del rischio. 

 

 

 

 

d) i deliverables 
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Il risultato finale sarà la creazione di un portale, accessibile tramite web mobile, con cui l’utente finale, 
sia esso una pubblica amministrazione, o un privato cittadino, potrà interagire in funzione di diversi livelli 
di accessibilità. I livelli definiranno sia le funzionalità del portale, sia la tipologia di dati consultati che la 
possibilità di visionare i dati in sola consultazione o per ottenere mappe del rischio in maniera diretta. I 
dati verranno ottenuti integrando le informazioni presenti su piattaforma esistenti come quella di ISPRA, 
con i dati ottenuti dai sensori prodotti e installati durante il progetto. Questi sensori, altro deliverable del 
progetto, costituiscono una soluzione al problema della mancanza di finezza del monitoraggio del 
territorio. La piattaforma conterrà una logica di machine learning che le permetterà di identificare le varie 
situazioni di pericolo. al fine di comunicare correttamente queste informazioni,  

e) il sistema di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro; 

Dall’analisi dei dati presentati nella tabella di dettaglio dei costi e dal diagramma di Gantt previsto per lo 
svolgimento delle attività emerge un carico di lavoro significativo, pari a circa 130 (128,9 per la 
precisione) mesi/uomo da sviluppare su di un arco temporale di 18 mesi. Per garantire il corretto 
monitoraggio dell’andamento delle attività in vista delle scadenze parziali e di quella finale, le 7 fasi sono 
state articolate in attività che prevedono al loro interno carichi di lavoro ed un numero di risorse limitati. 
Allo scopo di ridurre il rischio di intoppi o nuove lavorazioni dovuti a difficoltà comunicative tra i partner, 
sul piano gestionale di prevede di attivare fin dall’inizio una piattaforma di condivisione accessibile a 
entrambi i partner sulla quale collaborare secondo le specifiche competenze. Il compito della verifica 
costante dell’avanzamento delle attività rispetto al piano di lavoro verrà affidato ad un comitato di 
pilotaggio (COPIL), formato da un rappresentante di ogni partner e che comprenderà il responsabile 
tecnico e il responsabile scientifico. A cadenza mensile, si svolgerà un COPIL che esaminerà lo stato di 
avanzamento delle attività, emetterà un rapporto e validerà o meno il prosieguo del progetto, ingaggiando 
eventuali azioni correttive qualora si rivelasse necessario. Tale frequenza potrà intensificarsi, diventando 
bisettimanale e/o settimanale, in caso si riscontrino delle criticità nell’andamento del progetto. I rapporti 
di avanzamento utilizzeranno come parametri di controllo le giornate programmate/spese/residue per il 
completamento dei deliverables, o di sue parti, previsto per la fase. A tal fine, l’azienda  capofila (Hextra 
s.r.l.) terrà una contabilità delle attività svolte dai ricercatori e dai tecnici che porrà in relazione con quanto 
previsto nel piano di lavoro aggiornato. Inoltre, al completamento dei 6 e dei 12 mesi di progetto, si 
accerteranno le attività concluse e si rivaluteranno tutte le attività ancora da svolgere. Qualora si siano 
manifestati ritardi considerevoli rispetto al piano di lavoro, tali da inficiare il buon esito complessivo dello 
stesso, si provvederà alla revisione del piano determinando una nuova schedulazione delle attività ed 
incrementando, se necessario, la quantità/qualità delle risorse previste. Nel caso in cui ciò risultasse 
inapplicabile per il tipo di risorsa necessaria o per la non sostenibilità economica dell’aggravio dei costi, 
si procederà ad un ridimensionamento, laddove possibile, delle attività da sviluppare limitandomi a quelle 
indispensabili per mantenere la coerenza complessiva del progetto di ricerca.   

f) gli elementi caratterizzanti la qualità del Progetto didattico-organizzativo, con particolare riferimento 
all’attività dell’apprendista e alla sua integrazione con gli obiettivi formativi del Progetto; 

Non è prevista l’assunzione di apprendisti.  

 

Validità e sostenibilità economica del Progetto 

Fornire gli elementi che comprovino: 

a) la congruità dei costi delle attività del Progetto in rapporto alla capacità economico-finanziaria del 
proponente; 
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Come indicato nel capitolato il costo orario del personale è stato valutato pari a 33 €/ora indipendentemente 
dalla figura professionale impiegata. Sono state considerate un massimo teorico di 132 ore mese dedicate 

e un massimo di 16 mesi effettivi su 18 mesi di durata del progetto. Questo garantisce costi di personale 
congrui e credibili, evitando situazioni con persone aventi il 100% delle proprie ore di lavoro dedicate a 
progetti di ricerca, senza prendere in considerazione le attività naturali all’interno di un’azienda che non 
rendono possibile immaginare un’implicazione sul progetto.  
Inoltre, si è provveduto ad una verifica della coerenza a livello globale del costo dell’investimento esposto, 
valorizzato secondo i dettami del bando, ottenendo una sostanziale coerenza con i costi aziendali effettivi del 
personale, considerata anche la valorizzazione delle spese generali (15% del costo del personale). I costi di 
consulenza mobilizzati da UniVdA sono stati calcolati in linea con i regolamenti di UniVda. Per gli altri 
consulenti (Geologo) si è operato attraverso il comparativo di 3 preventivi a prezzo di mercato. La sostenibilità 
economica del progetto appare pertanto esclusivamente correlata alla capacità dei tre partners di sostenere la 
differenza tra il costo del progetto e la quota di finanziamento a fondo perduto a seguito dell’auspicata 
approvazione del progetto. UniVdA approvando la partecipazione al progetto riconosce con atto formale la 
capacità di finanziamento, mentre le due aziende ritengono di poter sostenere questi costi nell’ambito dei 
propri bilanci aziendali come investimenti per attività di ricerca e sviluppo. 

b) la congruità e pertinenza dei costi delle attività del Progetto in relazione agli obiettivi da raggiungere; 

Dal punto di vista della sostenibilità economica dei diversi interventi, si evidenzia che questi sono stati 
quantificati su basi esperienziali consolidate e/o utilizzando tariffe consulenziali pubbliche e coerenti con la 
qualifica e il tipo di attività svolta, assumendo comunque un ragionevole margine di sicurezza tra il 5 ed il 10 
percento in funzione del tasso di rischio stimato. Si esclude pertanto che il progetto di ricerca possa abortire a 
causa della lievitazione eccessiva dei costi in fase di attuazione. 

c) l’attrattività del segmento di mercato in cui si colloca il Progetto, in riferimento al tasso di crescita atteso, 
al grado di concentrazione, al grado di competitività, alle barriere all’ingresso. 

Secondo il rapporto di Mordor Intelligence [1] il mercato globale del monitoraggio ambientale crescerà con 
un CAGR superiore al 6% fino al 2028, Statista [2] lo stima a 25 miliardi per quella data; pur considerando il 
monitoraggio del rischio idrogeologico come un sottoinsieme del mercato del monitoraggio ambientale, il 
trend di crescita ci porta a ritenerlo un settore interessante su cui concentrarci. In particolare, il mercato italiano 
del monitoraggio del rischio idrogeologico offre significative opportunità per i nuovi ingressi grazie a una 
crescente domanda di soluzioni innovative, alimentata dalla vulnerabilità del territorio nazionale e da 
investimenti pubblici rilevanti. Secondo l'ISPRA [3], il 93,9% dei comuni italiani (7.423) è a rischio di frane 
e alluvioni e/o erosione costiera. Si stima che 1,3 milioni di persone vivano in aree a rischio frane, mentre 6,8 
milioni siano esposte al rischio di alluvioni. Inoltre, sono coinvolti 546.000 edifici e 220.000 imprese situati 
in aree ad alta pericolosità. Questa situazione ha portato a ingenti danni economici: tra il 2010 e il 2023, la 
spesa per i danni da dissesto idrogeologico in Italia è triplicata, raggiungendo 3,3 miliardi di euro l'anno [4]. 
Per affrontare questa emergenza, il Ministero dell'Ambiente ha stanziato oltre 1 miliardo di euro nel 2024 e 
prevede ulteriori 2,5 miliardi nel 2025 per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico [5]. Nonostante 
l'importanza del settore, il mercato del monitoraggio del rischio idrogeologico in Italia è frammentato, con la 
presenza di enti pubblici, istituti di ricerca e aziende private che offrono soluzioni tecnologiche pertinenti, ma 
troppo spesso limitate e non interconnesse tra di loro. La tabella sottostante riporta diversi player italiani per 
fatturato.  

Azienda Anno di Fondazione Fatturato in euro (anno) Sede Legale 
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Spektra  1981 33.071.012 (2023) Vimercate (MB) 

CAE 1977 18.301.125 (2023) San Lazzaro di Savena (BO) 

ISMES  1993 11.502.679 (2023) Masate (MI) 

Hortus  1951 8.283.645 (2023) Guidonia Montecelio (RM) 

ETG  1993 3.431.195 (2023) Scandicci (FI) 

Sisgeo  2001 2.127.561 (2023) Gallarate (VA) 

Da questa tabella si vede come non ci siano attori specializzati presenti nel Nord Ovest e tanto meno in 
territorio alpino. Inoltre, tutti questi attori forniscono servizi di misurazione, ma non hanno piattaforme stabili 
e accessibili al pubblico, similmente alla piattaforma IdroGEO dell'ISPRA, che consente di visualizzare e 
condividere mappe e dati sul dissesto idrogeologico. Tuttavia, quest’ultima difetta di capillarità sul territorio 
e ha una comunicazione del rischio non adeguata, avendo i limiti di cui abbiamo dato dettaglio in precedenza. 
Siamo convinti quindi che la crescente domanda di soluzioni integrate e innovative offre opportunità per nuovi 
ingressi nel mercato, attraverso una strategia di specializzazione delle competenze. Abbiamo identificato come 
barriere all'ingresso la necessità di investimenti tecnologici, l’unire competenze specialistiche sia tecniche che 
in scienze cognitive, e la capacità di creare infrastrutture di comunicazione capillari e resiliente in ambiente 
montano. Pensiamo quindi, di avere le competenze per proporre un servizio che si distingua dalle offerte attuali 
dei competitor sul mercato. Infatti, l’idea è quella di avere un modello economico basato su Open Data con 
dei servizi a valore aggiunto (Freemium), ovvero un primo livello di accesso ai dati gratuito, con una 
visualizzazione migliorata di dati pubblici, grazie al lavoro sulla percezione del rischio, ed un secondo livello 
a pagamento che prevede ad esempio della reportistica personalizzata, dei dati integrati e aggregati provenienti 
dai nostri sensori aggiuntivi, servizi di integrazione, messa a disposizioni di API, algoritmi di analisi e 
predizione non accessibili con il livello base. Per il primo livello, l’obiettivo è di rendere accessibile e 
comprensibile il rischio idrogeologico agli enti locali e alle popolazioni, l’unica monetizzazione arriverà dal 
traffico generato dalla piattaforma (eventuale pubblicità, monetizzazione traffico piattaforme, tipo X). Per il 
secondo livello, l’obiettivo è di fornire e accompagnare gli enti pubblici o le aziende private attraverso 
un’interpretazione chiara e precisa dei dati sul rischio idrogeologico e proporre dei modelli che evidenziano il 
rischio futuro per permettere di operare scelte consapevoli sul territorio. . 

[1] Mordor Intelligence. (2023). Environmental Monitoring Market Report. Recuperato da 
https://www.mordorintelligence.com. 
[2] Statista. (2023). Environmental Monitoring Market Size Worldwide. Recuperato da https://www.statista.com. 

[3] ISPRA. (2021). Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia. Recuperato da https://www.isprambiente.gov.it 

[4] ASviS. (2023). Analisi sul rischio idrogeologico e finanziamenti pubblici. Recuperato da https://asvis.it 

[5] Ministero dell’Ambiente. (2024). Piano per la transizione ecologica e il rischio idrogeologico. Recuperato da 
https://www.mase.gov.it 

 

https://www.mordorintelligence.com/
https://www.mordorintelligence.com/
https://www.mordorintelligence.com/
https://www.statista.com/
https://www.statista.com/
https://www.isprambiente.gov.it/
https://www.isprambiente.gov.it/
https://asvis.it/
https://asvis.it/
https://www.mase.gov.it/
https://www.mase.gov.it/
https://www.mase.gov.it/
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Impatto dell’intervento (occorre quantificare le ricadute produttive, occupazionali e tecnologiche 
durante il Progetto e alla fine del Progetto) 

Fornire gli elementi che comprovino: 

a) la rilevanza e attendibilità delle ricadute produttive, occupazionali e tecnologiche misurabili durante e alla 
fine del Progetto (con particolare attenzione alle ricadute produttive nel territorio regionale) anche in 
relazione alle attività necessarie trasferimento in produzione dei risultati della ricerca e sviluppo e alle 
ricadute tecnologiche sul proponente. 

Competenze coinvolte 

Indicare: 

a) esperienze e competenze del gruppo di lavoro, coerenza dei profili utilizzati rispetto agli obiettivi e 
complementarietà delle competenze presenti; 

Tutte le persone che compongono il gruppo di lavoro hanno specifiche competenze relativamente agli 
obiettivi prefissati. Il gruppo di lavoro è anche fortemente complementare, spaziando da profili tecnici di 
stampo ingegneristico a profili esperte delle scienze umane e sociali. I responsabili scientifici e tecnologici 
descritti nel prosieguo, ben rappresentano la complementarità del gruppo di ricerca e la specializzazione 
tecnica. Anche i consulenti sono persone particolarmente esperti nel loro settore, con un dottorato di ricerca 
e posizioni di ricerca e docenza all’interno del mondo universitario.  

b) competenza ed esperienza del Responsabile scientifico e del Responsabile tecnologico; 

Cristiano Revil – Responsabile tecnologico  
Ingegnere informatico con specializzazione in reti e sicurezza informatica, da più di 10 anni si occupa di 
progettazione, manutenzione e messa in sicurezza di piattaforme distribuite in cloud. Ha progettato 
l’infrastruttura attualmente utilizzata da Hextra Srl per erogare i servizi hosting/cloud ai propri clienti. 
Possiede molteplici certificazioni tecniche su infrastrutture/prodotti largamente usate in ambito cloud e in 
ambito di sicurezza informatica. Negli ultimi anni si è occupato anche di Project Management per i progetti 
di sviluppo software portati avanti da Hextra Srl.  

Maria Grazia Monaci – Responsabile scientifico 
Psicologa sociale con oltre 30 anni di esperienza accademica, attualmente Professore Ordinario di 
Psicologia Sociale presso l’Università della Valle d’Aosta, dove ha ricoperto anche il ruolo di Rettrice dal 
2019 al 2023. Dopo il Dottorato all’Università di Padova e una specializzazione all’Università di 
Massachusetts Amherst, ha sviluppato una carriera focalizzata su ricerca, didattica e direzione accademica. 
Esperta in regolazione delle emozioni, pregiudizi etnici e integrazione sociale, ha guidato progetti di ricerca 
nazionali ed europei, come AlpSatellites, e pubblicato oltre 100 articoli scientifici. Ha insegnato discipline 
quali Psicologia delle Emozioni e Consumer Behavior, coordinato corsi di laurea e master, ed è membro 
di associazioni scientifiche internazionali come la European Association of Social Psychology 

c) presenza di apprendisti di alta formazione e ricerca. 

Non sono previsti profili di questo tipo per la difficoltà nel trovare profili tecnici sul territorio regionale.  

 

Progetti in collaborazione 

Fornire gli elementi che comprovino: 



 
 
 
 
 

 

BANDO AGGREGAZIONI R&S – TRANSIZIONE ECOLOGICA 

  

11 
 

Legge regionale n. 84/1993 

a) l’estensione e qualità del partenariato, la presenza di imprese e centri di ricerca aderenti a poli di 
innovazione, la presenza di reti di imprese; 

Riteniamo questo partenariato di grande qualità poiché riunisce imprese e centri di ricerca in maniera 
sinergica e complementare, integrando anche l’ordine dei Geologi della Regione Autonoma della Valle 
d’Aosta come consulente. La stessa Università della Valle d’Aosta all’interno del suo gruppo di lavoro si 
avvale di figure provenienti da altre realtà accademiche di prestigio come il Politecnico e Sorbonne 
Universités UTC creando un gruppo di alto valore scientifico e di respiro internazionale. Inoltre, Hextra fa 
parte del polo ICT, che è informato della presente domanda e ha già confermato la propria disponibilità a 
supportare l’azienda nelle attività di disseminazione. Qualora il polo presenti domanda come coordinatore, 
ne sosterremo la candidatura, avendo già immaginato degli eventi di valorizzazione dei risultati del 
progetto. Inoltre, in caso di successo di entrambi i progetti, questo progetto punta a collaborare con il 
progetto IDROTAG valutazione del rischio idrogeologico per infrastrutture critiche presentato dall’azienda 
Telematica Informatica.  

b) la presenza di PMI innovative. 

Non sono presenti PMI Innovative 

 

Transnazionalità 

Fornire gli elementi che comprovino: 

a) la capacità del Progetto di facilitare la penetrazione del mercato a livello internazionale; 

Come sarà evidenziato nel seguente paragrafo, il progetto punta a capitalizzare sulle particolarità del 
territorio alpino valdostano per poter estendere ai paesi dell’arco alpino questo tipo di proposta. L’idea è 
quella di creare una soluzione particolarmente adatta a questo contesto per differenziarsi dalla concorrenza 
italiana ed europea. Ad esempio, tra i concorrenti italiani si puo’ citare CAE (https://www.cae.it/) che pero’ 
è situata a - San Lazzaro di Savena (BO), un territorio non propriamente alpino. Pensiamo quindi che 
tramite questo consorzio esperto del territorio alpino, si possa creare una soluzione particolarmente adatta 
a questo contesto, facilitandone poi anche l’applicazione ad altre regioni limitrofe dell’arco alpino con 
caratteristiche simili.  

b) la capacità del progetto di attivare reti di collaborazione a livello internazionale (accordi con imprese estere 
o organismi di ricerca esteri) con particolare riferimento alle regioni PACA e Rhone-Alpes, di cui al 
Progetto CIRCUITO finanziato dal Programma INTERREG Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027). 

Il tema del monitoraggio del territorio è comune a molte regioni alpine, esse sono inserite in vari programmi 
INTERREG come Alcotra o Alpine Space. E’ prevista la disseminazione dei risultati della ricerca nella 
regione Auvergne Rhône Alpes attraverso Digital League https://digital-league.org/ che abiamo conosciuti 
grazie al progetto ALCOTRA Techyourworld.  

E’ previsto inoltre il deposito di un’idea progettuale complementare sul bando microprogetti di ALCOTRA 
in chiusura il 05/03/2025, focalizzato sul tema prioritario «Ambiente», il cui obiettivo è promuovere le 
energie rinnovabili, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e migliorare la 

protezione e la conservazione della natura e della biodiversità (https://interreg-alcotra.eu/it/bando-la-
selezione-di-microprogetti). L’idea è appunto di portare e diffondere le best practice che andremo a creare 
in questo progetto dall’altra parte del confine. Inoltre, tramite l’Università della Valle d’Aosta, sarà attivata 
una collaborazione per le attività di ricerca con Sorbonne Universités UTC, in particolare con il laboratorio 
COSTECH (https://costech.utc.fr/) riconosciuto a livello internazionale per gli studi sulla cognizione 

https://www.cae.it/
https://digital-league.org/
https://interreg-alcotra.eu/it/bando-la-selezione-di-microprogetti
https://interreg-alcotra.eu/it/bando-la-selezione-di-microprogetti
https://costech.utc.fr/
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umana applicati alla tecnologia.  

Criteri di preferenza 

Indicare: 

a) il contributo del progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali; 

Il bando, ponendo l'accento sulla “resilienza alle catastrofi e la prevenzione e gestione dei rischi”, trova nel 
progetto una piena rispondenza, poiché questi aspetti rappresentano il fulcro stesso dell’iniziativa. Il progetto 
non solo mira a prevenire i rischi idrogeologici, ma si propone di rafforzare la resilienza del territorio attraverso 
l’adozione di un sistema di monitoraggio avanzato e integrato, conforme alle linee guida della Strategia di 
Specializzazione Intelligente (S3) regionale. 

L’approccio proposto contribuisce pienamente al rispetto del principio del DNSH (Do No Significant Harm), 
in quanto tutte le attività sono orientate a minimizzare i rischi ambientali, promuovere la protezione del 
territorio e preservare le risorse naturali senza generare impatti negativi significativi su altri obiettivi 
ambientali. In particolare: 

● Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: un monitoraggio fine e continuo consente di 
anticipare i rischi legati a eventi estremi, prevenendo impatti devastanti sul territorio. 

● Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche: ridurre i fenomeni di erosione e dissesto 
contribuisce a preservare i bacini idrografici e la qualità delle acque. 

● Transizione verso un'economia circolare: i dati raccolti permettono una gestione più efficiente delle 
risorse territoriali, favorendo pratiche sostenibili. 

● Prevenzione e riduzione dell’inquinamento: monitorando e mitigando i rischi si evita il rilascio di 
materiali nocivi derivanti da fenomeni di dissesto. 

● Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi: come evidenziato dalla Strategia 
Europea per la biodiversità 2030, un territorio protetto idrogeologicamente offre un habitat più stabile 
e meno vulnerabile alla perdita di specie. 

Inoltre, il progetto non si limita alla prevenzione dei rischi, ma crea un effetto positivo moltiplicatore, 
migliorando la comprensione delle dinamiche territoriali e il loro rapporto con i cambiamenti climatici. Ciò 
consente di implementare politiche mirate per la tutela e il ripristino degli ecosistemi e per la protezione delle 
risorse naturali, rafforzando così il legame tra sostenibilità ambientale e benessere del territorio. 

Questo approccio integrato, che combina innovazione tecnologica e sostenibilità, contribuisce 
significativamente alla realizzazione degli obiettivi ambientali europei e regionali, ponendo il progetto come 
un modello virtuoso di intervento in linea con i principi del DNSH e con le strategie regionali ambientali di 
lungo termine. 

b) il favore alle pari opportunità e non discriminazione. 

I membri del partenariato si impegnano e mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di prevenire qualsiasi 
discriminazione (genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, 
orientamento sessuale) e di organizzare nei primi mesi del progetto un momento di sensibilizzazione al tema 
al fine di avere delle policy comuni e delle azioni concrete sul tema durante il progetto.
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DIAGRAMMA DI GANTT  

con la pianificazione del calendario delle attività delle diverse Fasi/Work Package (WP)  
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Per ciascuna Fase/WP, ogni beneficiario (capofila/partner) dovrà compilare la sottostante tabella, 

necessaria per fornire un descrittivo più particolareggiato di ogni WP. 

Inoltre per ciascuna Fase/WP è necessario compilare le tabelle di Excel inerenti le voci di spesa. 

 

N.B: si ricorda che per il progetto un mese uomo è stato considerato equivalente a 132 ore 

 

WP 

1 

Classificazione  R.I./S.S.: R.I  
Motivazione: Analisi dello stato dell’arte 

Inizio attività 

M1 

Fine attività 

M3 

Titolo WP: Analisi dello stato dell'arte 

Mesi/Uomo 10,5 (1386 ore) Beneficiario - Hextra s.r.l., Fastalp s.r.l., UniVdA 

Obiettivi:  
L'obiettivo del work package è raccogliere e analizzare lo stato dell'arte delle tecnologie e delle percezioni 
del rischio. Queste informazioni costituiranno la base conoscitiva per lo sviluppo del progetto. 

Descrizione generale del WP: Questo WP comprende: 

● La revisione della letteratura e l'analisi delle tecnologie IoT, cloud e on-premise. 
● Lo studio delle piattaforme di sensoristica disponibili. 
● L'indagine sulle percezioni e i bias relativi al rischio, con l'elaborazione di raccomandazioni 

pratiche 

Attività: 

1.1 - Analisi dello stato dell'arte delle tecnologie 6 M/U, 26.136 euro (Hextra 3 M/U, 13.068 euro + Fastalp 
3 M/U, 13.068 euro + UniVdA 0 M/U) 

● 2025: Hextra: 3 M/U (396 ore, 13.068 euro), Fastalp: 3 M/U (396 ore, 13.068 euro) 
● 2026: 0 M/U 

1.2 - Analisi dello stato dell'arte sulla percezione del rischio 4,5 M/U, 19.602 euro (Hextra 1 M/U, 4.356 
euro + Fastalp 1 M/U, 4.356 euro + UniVdA 2,5 M/U, 10.890 euro) 

● 2025: Hextra: 1 M/U (132 ore, 4.356 euro), Fastalp: 1 M/U (132 ore, 4.356 euro), UniVdA: 2,5 
M/U (330 ore, 10.890 euro) 

● 2026: 0 M/U 

Deliverables:  
D0003 M12: Report delle analisi e raccomandazioni 

D0005 M16: Protocollo di comunicazione e percezione del rischio - Pubblicazione scientifica 

Punti di controllo:  

Costi: 60.934,7euro (45.738 personale dipendente + 6.860,7 spese generali + 4.336 fideiussione + 4.000 
materiali) 
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Personale dipendente (con la previsione dei costi, suddivisi per management, ricercatori, ausiliari, e con 
l’indicazione dei mesi/uomo):  
Personale dipendente: 45.738 

● Management: 1 M/U (2025: 1 M/U, 4.356 euro; 2026: 0 M/U, 0 euro) 
○ Hextra: 0,5 M/U, 2.178 euro (2025: 0,5 M/U 2178 euro, 2026: 0 euro) 
○ Fastalp: 0,5 M/U, 2.178 euro (2025: 2.178 euro, 2026: 0 euro) 

● Ricercatori: 9,5 M/U (2025: 9,5 M/U, 41.382 euro, 41.382 euro; 2026: 0 M/U, 0 euro) 
○ Hextra: 3,5 M/U, 15.246 euro (2025: 3,5 M/U, 15.246 euro, 2026: 0 euro) 
○ Fastalp: 3,5 M/U, 15.246 euro (2025: 3,5 M/, 15.246 euro, 2026: 0 euro) 
○ UniVdA: 2,5 M/U, 10.890 euro (2025: 2,5 M/U 10.890 euro, 2026: 0 euro) 

Attrezzature e strumentazioni (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP). Indicare unicamente 
la quota di ammortamento relativa alla durata del WP: Non previste 

Materiali (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP): 4.000 

Materiali per Fastalp legati all'analisi dello stato dell’arte e del mercato e per test di benchmark 

Consulenze e prestazioni di personale qualificato (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP): 
Non previste 

Competenze tecniche, software e brevetti (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP): Non 

previsti, saranno utilizzati strumenti già attivi presso le aziende. 

 

WP 

2 

Classificazione  R.I./S.S.: R.I. motivazione: Creazione di 
conoscenza attraverso indagini e R&S di feedback secondo 
Manuale di Frascati 

Inizio attività 

M3 

Fine attività 

M16 

Titolo WP: Analisi della percezione del rischio, comunicazione e R&S di Feedback 

Mesi/Uomo 20,4 (2693 ore) Beneficiario - Hextra s.r.l., Fastalp s.r.l., UniVdA 

Obiettivi: Obiettivo del work package è identificare un meccanismo di comunicazione del rischio che 
garantisca la corretta comprensione del livello di rischio da parte degli utenti della piattaforma, a seconda 
del loro profilo cognitivo attraverso la progettazione di interfacce uomo macchina adatte, attraverso un 
approccio cognitivo basato sulla tesi della tecnologia come elemento antropologicamente costitutivo (tesi 
TAC - scuola di Compiègne).  

Descrizione generale del WP: Questo è il WP più teorico, dove si crea la conoscenza necessaria a 
strutturare la comunicazione del rischio alle persone e dove si indaga la relazione tra mezzo tecnologico 
e cognizione affinché il primo non generi dei bias percettivi. 
La fase definita come R&S di feedback, prende in considerazione il ciclo iterativo per cui informazioni, 
risultati e valutazioni occorse durante il progetto agiscono sul progetto stesso per migliorarlo. E’ 
un’attività comune ai progetti di R&S con fasi sperimentali, motivo per il quale ci è sembrato corretto 
identificarla in maniera autonoma ed evidente.  

Attività: 

2.1 - Analisi quantitative e qualitative di percezione del rischio ed elaborazione di raccomandazioni 

8 M/U, 34.848 (Hextra 3 M/U, 13.060 euro + Fastalp 1 M/U, 4.356 euro + UniVdA 4 M/U, 17.424 euro) 
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● 2025: Hextra: 2 M/U (264 ore, 8.712 euro), Fastalp: 0,5 M/U (66 ore, 2.178 euro), UniVdA: 2 
M/U (264 ore, 8.712 euro) 

● 2026: Hextra: 1 M/U (132 ore, 4.356 euro), Fastalp: 0,5 M/U (66 ore, 2.178 euro), UniVdA: 2 
M/U (264 ore, 8.712 euro) 

2.2 - Elaborazione protocollo di comunicazione con enti pubblici e cittadini sul rischio idrogeologico 7,9 

M/U, 34.404,4 (Hextra 2 M/U, 8.172 euro + Fastalp 2 M/U, 8.712 euro + UniVdA 3,9 M/U, 17.424,4) 

● 2025: Hextra: 1,5 M/U (198 ore, 6.534 euro), Fastalp: 1 M/U (132 ore, 4.356 euro), UniVdA: 2 
M/U (264 ore, 8.712 euro) 

● 2026: Hextra: 0,5 M/U (66 ore, 2.178 euro), Fastalp: 1 M/U (132 ore, 4.356 euro), UniVdA: 1,9 
M/U (250,8 ore, 8.712,4 euro) 

2.3 - Analisi iterativa sulla percezione delle soluzioni proposte attraverso attività di R&S di feedback 4,5 

M/U, 19.602 (Hextra 2 M/U, 8.712 euro + Fastalp 2 M/U, 8.712 euro + UniVdA 0,5 M/U, 2.178 euro) 

● 2025: Hextra: 1,5 M/U (198 ore, 6.534 euro), Fastalp: 1,5 M/U (198 ore, 6.534 euro), UniVdA: 
0,5 M/U (66 ore, 2.178 euro) 

● 2026: Hextra: 0,5 M/U (66 ore, 2.178 euro), Fastalp: 0,5 M/U (66 ore, 2.178 euro), UniVdA: 0 
M/U (0 ore) 

Deliverables: 
D0002 M6 Risultati delle analisi e raccomandazioni interfacce 

D0005 M16 Protocollo di comunicazione e percezione del rischio - Pubblicazione Scientifica 

Punti di controllo: 
P0001 M6: Stato dell'arte, definizione delle specifiche tecniche, definizione teoria di percezione del 
rischio 

P0002 M12: Report delle analisi, interfacce architettura dati, I/O, sicurezza del dato 

Costi: 168.281,68 euro (88.862,40 euro personale dipendente + 13.329,36 euro spese generali + 
30.000,00 euro consulenze + 16.100,00 euro prestazioni di personale con contratto a progetto + 2.415,00 
euro di spese generali relative a questa spesa) 

Personale dipendente (con la previsione dei costi, suddivisi per management, ricercatori, ausiliari, e con 
l’indicazione dei mesi/uomo): 88.862,4 euro + 16.100 euro 

● Management: 2 M/U 8.712 euro (2025: 1,5 M/U, 6.534,00 euro; 2026: 0,5 M/U, 2.178,00 
euro) 

○ Hextra: 1 M/U, 4.356,00 euro (2025: 0,75 M/U, 3.267,00 euro, 2026: 0,25 M/U 
1.089,00 euro) 

○ Fastalp: 1 M/U, 4.356,00 euro (2025: 0,75 M/U, 3.267,00 euro, 2026: 0,25 M/U 
1.089,00 euro) 

● Ricercatori: 18,4 M/U 80.150,40 euro (2025: 12,4 M/U, 53.964,00 euro; 2026: 6 M/U, 
26.709,00 euro). 

○ Hextra: 6 M/U, 26.136,00 euro (2025: 4 M/U, 17.424,00 euro, 2026: 2 M/U,  8.712,00 
euro). 

○ Fastalp: 4 M/U, 17.424,00 euro (2025: 3 M/U, 13.068,00 euro, 2026: 1 M/U, 4.356,00 
euro). 
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○ UniVdA: 8,4 M/U, 36.590,40 euro (2025: 5,4 M/U, 23.472,00 euro, 2026: 3 M/U, 
9.510,00 euro). 

FAQ 12: Prestazioni di personale con contratto a progetto (euro 16.100) Borsa di ricerca UniVdA: 
L’Università attiverà anche una borsa di ricerca della durata di 12 mesi,  presumibilmente a partire da 
Maggio 2025 fino a Maggio 2026. Il costo della borsa di ricerca è pari a 16.100 euro (circa 1340 euro al 
mese (1340 x 12 = 16.100)). 

Attrezzature e strumentazioni (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP). Indicare 
unicamente la quota di ammortamento relativa alla durata del WP: Non previste 

Materiali (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP): Non previsti 

Consulenze e prestazioni di personale qualificato (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel 
WP): 30.000 euro per due figure professionali qualificate esterne relativamente allo studio e progettazione 
delle interfacce uomo macchina, mock-up, linee guida per l’implementazione tecnica, test utilizzatori, e 
alla contribuzione all'elaborazione del protocollo di analisi quantitative e qualitative, analisi dei risultati, 
elaborazione delle linee guida sulla percezione e sulle modalità collaborative di lettura delle mappe di 
rischio. 

Competenze tecniche, software e brevetti (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP): Non 

previste  

 

WP 

3 

Classificazione  R.I./S.S.: R.I. motivazione: Il WP è classificato 
come Ricerca Industriale in quanto mira alla generazione di nuove 
conoscenze per la concezione e l’implementazione di un algoritmo 
avanzato per il calcolo del rischio. L’obiettivo è esplorare 
metodologie innovative, tra cui tecniche di machine learning e 
l’identificazione di grandezze fisiche rilevanti. 

Inizio 
attività 

M4 

Fine attività 

M10 

Titolo WP: Sviluppo Algoritmo del Calcolo del Rischio 

Mesi/Uomo 25 (3300 ore) Beneficiario - Hextra s.r.l. & Fastalp s.r.l.  

Obiettivi: L’obiettivo del work package è generare nuove conoscenze necessarie per la progettazione di 
un algoritmo avanzato di calcolo del rischio. Si esploreranno metodologie innovative per integrare dati 
da sensori e altre fonti, utilizzando tecniche di machine learning per addestrare modelli capaci di adattarsi 
a scenari complessi. 

Descrizione generale del WP:  Questo WP si concentra su: 

● La ricerca e definizione delle grandezze fisiche rilevanti per l’analisi del rischio. 
● L’esplorazione e lo sviluppo di metodologie per implementare algoritmi basati su tecniche di 

machine learning. 
● La creazione di un prototipo iniziale per testare l’algoritmo in condizioni simulate, finalizzato 

alla sua validazione scientifica. 

Attività: 

3.1 - Definizione delle grandezze fisiche da analizzare tramite sensore 9 M/U, 39.204 euro (Hextra 6 
M/U, 26.136 euro + Fastalp 3 M/U, 13.068 euro) 
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● 2025: Hextra: 4 M/U (528 ore, 17.424 euro), Fastalp: 2 M/U (264 ore, 8.712 euro) 
● 2026: Hextra: 2 M/U (264 ore, 8.712 euro), Fastalp: 1 M/U (132 ore, 4.356 euro) 

3.2 - Sviluppo e training dell’algoritmo di analisi dati e calcolo del rischio 16 M/U (Hextra 12 M/U, 
69.696 euro + Fastalp 4 M/U, 17.424 euro) 

● 2025: Hextra: 8 M/U (1.056 ore, 34.848 euro), Fastalp: 3 M/U (396 ore, 13.068 euro) 
● 2026: Hextra: 4 M/U (528 ore, 17.424 euro), Fastalp: 1 M/U (132 ore, 4.356 euro) 

Deliverables: 

D0002 M6: Report consulenziale del Geologo incaricato della definizione delle grandezze fisiche da 
analizzare tramite sensore 

Punti di controllo: 

P0001 M6: Stato dell'arte, definizione delle specifiche tecniche, analisi di un modello sulla percezione 
del rischio idrogeologico in ambiente montano 

Costi: 147.235,00 euro (108.900,00 euro personale dipendente + 16.335,00 euro spese generali +  
7.000,00 euro materiali + 15.000,00 euro consulenze pagate da Hextra) 

Personale dipendente (con la previsione dei costi, suddivisi per management, ricercatori, ausiliari, e con 
l’indicazione dei mesi/uomo): 108.900,00 euro 

● Management: 2 M/U 8.172 euro (2025: 1,5 M/U, 6.534,00 euro; 2026: 0,5 M/U, 2.178,00 
euro) 

○ Hextra: 1 M/U, 4.356,00 euro (2025: 0,75 M/U, 3.267,00 euro, 2026: 0,25 M/U 
1.089,00 euro) 

○ Fastalp: 1 M/U, 4.356,00 euro (2025: 0,75 M/U 3.267,00 euro, 2026: 0,25 M/U 
1.089,00 euro) 

● Ricercatori: 23 M/U 100.188 euro (2025: 15,5 M/U, 67.815,00 euro; 2026: 7,5 M/U, 
32.142,00 euro) 

○ Hextra: 12 M/U, 52.272,00 euro (2025: 8 M/U,  34.848 euro, 2026: 4 M/U 17.424 euro) 
○ Fastalp: 11 M/U, 47.916,00 euro (2025: 7,5 M/U 32.670 euro, 2026: 15.246 euro) 

Attrezzature e strumentazioni (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP). Indicare 
unicamente la quota di ammortamento relativa alla durata del WP: Non previste 

Materiali (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP): 7.000 euro per acquisto di 
schede/sensoristica  IoT in funzione delle grandezze identificate dal geologo per i test di fattibilità e 
applicabilità 

Consulenze e prestazioni di personale qualificato (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel 
WP): 15.000 euro Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta: Studio atto all’identificazione dell’insieme 
delle grandezze fisiche più pertinenti da misurare per definire precisamente il livello di rischio 
idrogeologico.    

Competenze tecniche, software e brevetti (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP): Non 

previste 
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WP 

4 

Classificazione  R.I./S.S.: S.S. motivazione:  Il WP è classificato 
come Sviluppo Sperimentale (S.S.) in quanto mira all'applicazione 
pratica di conoscenze e tecnologie esistenti per definire formati di 
dati e protocolli di acquisizione. Queste attività contribuiscono 
direttamente alla costruzione e alla validazione del sistema 
prototipale.  

Inizio 
attività 

M5 

Fine 
attività 

M14 

Titolo WP: Definizione del formato dei dati e delle modalità di acquisizione 

Mesi/Uomo 18 (2376 ore) Beneficiario - Hextra s.r.l. & Fastalp s.r.l.  

Obiettivi: L'obiettivo del WP è stabilire il formato dei dati, i protocolli di comunicazione e le modalità di 
acquisizione che garantiranno la robustezza e l'efficienza del sistema di raccolta dati, preparandolo per 
l'implementazione operativa. 

Descrizione generale del WP: Questo WP si concentra su: 

● La progettazione di un formato standardizzato per i dati, che supporti l’integrazione di diverse 
fonti. 

● La definizione di protocolli di comunicazione e connettività. 
● La progettazione di modalità di acquisizione dei dati da sensori e fonti esterne. 

Attività: 

4.1 - Definizione del formato dei dati e del database 5 M/U, 21.780 (Hextra 4 M/U, 17.424 euro + 
Fastalp 1 M/U, 4.356 euro) 

● 2025: Hextra: 3 M/U (396 ore, 13.068 euro), Fastalp: 1 M/U (132 ore, 4.356 euro) 
● 2026: Hextra: 1 M/U (132 ore, 4.356 euro), Fastalp: 0 M/U 

4.2 - Definizione del protocollo di comunicazione e connettività 6 M/U, 26.136 euro (Hextra 2 M/U, 
8.172 euro + Fastalp 4 M/U, 17.424 euro) 

● 2025: Hextra: 1 M/U (132 ore, 4.356 euro), Fastalp: 3 M/U (396 ore, 13.068 euro) 
● 2026: Hextra: 1 M/U (132 ore, 4.356 euro), Fastalp: 1 M/U (132 ore, 4.356 euro) 

4.3 - Definizione del formato e delle modalità di acquisizione 7 M/U, 29.508 euro (Hextra 4 M/U, 
17.424 euro + Fastalp 3 M/U, 13.068 euro) 

● 2025: Hextra: 3 M/U (396 ore, 13.068), Fastalp: 2 M/U (264 ore, 8.712 euro) 
● 2026: Hextra: 1 M/U (132 ore, 4.356 euro), Fastalp: 1 M/U (132 ore, 4.356 euro) 

Deliverables: 

Punti di controllo: 

P0001 M6: Stato dell'arte, definizione delle specifiche tecniche, analisi di un modello sulla percezione 
del rischio idrogeologico in ambiente montano  
P0002 M12: Report delle analisi, interfacce architettura dati, I/O, sicurezza del dato 

Costi:95.833,2 euro 

(78.408,00 euro personale dipendente + 11.761,20 euro spese generali + 5.664,00 euro fideiussioni) 
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Personale dipendente (con la previsione dei costi, suddivisi per management, ricercatori, ausiliari, e con 
l’indicazione dei mesi/uomo): 78.408,00 euro 

● Management: 2 M/U, 8.712 euro (2025: 1,5 M/U, 6.534,00 euro; 2026: 0,5 M/U, 2.178,00 
euro) 

○ Hextra: 1 M/U, 4.356,00 euro (2025: 0,75 M/U 3.267,00 euro, 2026: 0,25 M/U, 
1.089,00 euro) 

○ Fastalp: 1 M/U, 4.356,00 euro (2025: 0,75 M/U,  3.267,00 euro, 2026: 0,25 M/U 
1.089,00 euro) 

● Ricercatori: 16 M/U, 59.808 euro (2025: 12 M/U, 52.272,00 euro; 2026: 4 M/U, 17.424,00 
euro) 

○ Hextra: 10 M/U, 43.560,00 euro (2025: 30.888,00 euro, 2026: 12.672,00 euro) 
○ Fastalp: 6 M/U, 26.448,00 euro (2025: 21.384,00 euro, 2026: 5.064,00 euro) 

Attrezzature e strumentazioni (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP). Indicare 
unicamente la quota di ammortamento relativa alla durata del WP: Non previste 

Materiali (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP): Non previsti 

Consulenze e prestazioni di personale qualificato (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel 
WP): Non previste 

Competenze tecniche, software e brevetti (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP): Non 

previsti 

 

WP 

5 

Classificazione  R.I./S.S.: S.S. motivazione: Rientrano nello 
sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi effettuati in 
condizioni operative reali. 

Inizio attività 

M6 

Fine attività 

M15 

Titolo WP: Costruzione di un prototipo di base in laboratorio 

Mesi/Uomo 36 (4752 ore) Beneficiario - Hextra s.r.l. & Fastalp s.r.l.  

Obiettivi: L’obiettivo del WP è sviluppare e costruire un prototipo di base che implementi le soluzioni 
sviluppate nei WP precedenti. Il prototipo servirà come base per testare la fattibilità tecnica e per 
raccogliere ulteriori dati. 

Descrizione generale del WP: Questo WP si concentra su: 

● La progettazione e l’integrazione dei moduli hardware e software. 
● La creazione di un’interfaccia che permetta la visualizzazione e l’elaborazione dei dati raccolti. 
● La validazione delle funzionalità principali del prototipo in ambiente controllato. 

Attività: 

5.1 - Creazione interfaccia web e API per ricezione dati 

18 M/U, 78.408 euro (Hextra 18 M/U, 78.408 + Fastalp 0 M/U) 

● 2025: Hextra: 6 M/U (792 ore, 26.136 euro) 
● 2026: Hextra: 12 M/U (1.584 ore, 52.272 euro) 
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5.2 - Integrazione dati di servizi esterni (ISPRA/RADAR) 9 M/U, 39.204 euro (Hextra 9 M/U, 39.204 
euro + Fastalp 0 M/U) 

● 2025: Hextra: 3 M/U (396 ore, 13.068 euro) 
● 2026: Hextra: 6 M/U (792 ore, 26.136 euro) 

5.3 - Produzione sensore di test - integrazione con gateway - definizione template / software / 

programmazione 9 M/U, 39.204 euro (Hextra 0 M/U + Fastalp 9 M/U, 39/204 euro) 

● 2025: Fastalp: 3 M/U (396 ore, 13.068 euro) 
● 2026: Fastalp: 6 M/U (792 ore, 26.136 euro) 

Deliverables: 

Punti di controllo: 

P0002 M12: Validazione del prototipo e test preliminari in laboratorio 

Costi: 180.338,40 euro (156.816,00 euro personale dipendente + 23.522,40 euro spese generali) 

Personale dipendente (con la previsione dei costi, suddivisi per management, ricercatori, ausiliari, e con 
l’indicazione dei mesi/uomo): 156.816,00 euro 

● Management: 3 M/U, 13.068 (2025: 1 M/U, 4.356,00 euro, 2026: 2 M/U, 8.712,00 euro) 
○ Hextra: 2 M/U, 8.712,00 euro (2025: 1 M/U, 4.356 euro; 2026: 1 M/U 4.356 euro) 
○ Fastalp: 1 M/U, 4.356,00 euro (2025: 0,5 M/U 2.178 euro, 2026: 0,5 M/U, 2.178 euro) 

● Ricercatori: 33 M/U (2025: 12 M/U, 52.272 euro; 2026: 21 M/U, 91.476 euro) 
○ Hextra: 27 M/U, 117.612,00 euro (2025: 9 M/U, 39.204 euro, 2026: 18 M/U 78.408 

euro) 
○ Fastalp: 6 M/U, 26.136,00 euro (2025: 3 M/U 13.068 euro, 2026: 3 M/U 13.068 euro) 

Attrezzature e strumentazioni (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP). Indicare 
unicamente la quota di ammortamento relativa alla durata del WP: Non previste 

Materiali (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP): Non previsti 

Consulenze e prestazioni di personale qualificato (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel 
WP): Non previste 

Competenze tecniche, software e brevetti (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP): Non 

previsti 

 

WP 

6 

Classificazione  R.I./S.S.: S.S motivazione: Il WP è 
classificato come Sviluppo Sperimentale (S.S.) in quanto 
si concentra sull’applicazione pratica del prototipo in un 
ambiente reale per verificarne l’efficacia operativa e 
raccogliere dati utili per la sua ottimizzazione. 

Inizio attività 

M15 

Fine attività 

M18 

Titolo WP: Test operativo in ambiente reale 

Mesi/Uomo 16 (2112 ore) Beneficiario - Hextra s.r.l., Fastalp s.r.l., UniVdA 
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Obiettivi: Continuare lo sviluppo delle funzionalità della piattaforma per renderla operativa in situazione 
reale. 

Descrizione generale del WP: Questo WP comprende: 

● La messa in opera dei sensori di test. 
● L’integrazione dei dati raccolti con i sistemi esistenti. 
● La validazione dei risultati attraverso analisi comparativa e feedback operativo. 

Attività: 

6.1 - Automazione unione sorgenti dati (sensori + open data) e calcolo automatico e visualizzazione 

del rischio 4 M/U, 17.424 euro (Hextra 4 M/U, 17.424 euro + Fastalp 0 M/U + UniVdA 0 M/U) 

● 2025: 0 M/U 
● 2026: Hextra: 4 M/U (528 ore, 17.424 euro) 

6.2 - Messa in opera sensori di test (installazione e connettività) 3 M/U, 13.068 euro (Hextra 0 M/U 
+ Fastalp 3 M/U, 13.068 euro + UniVdA 0 M/U) 

● 2025: 0 M/U 
● 2026: Fastalp: 3 M/U (396 ore, 13.068 euro) 

6.3 - Analisi dei risultati 9 M/U, 39.204 euro (Hextra 5 M/U, 21.780 euro + Fastalp 3 M/U, 13.068 euro 
+ UniVdA 1 M/U, 4.356 euro) 

● 2025: 0 M/U 
● 2026: Hextra: 5 M/U (660 ore, 21.780 euro), Fastalp: 3 M/U (396 ore, 13.068 euro), UniVdA: 1 

M/U (132 ore, 4.356 euro) 

Deliverables:  

D0006 M18: Report sulla messa in opera della piattaforma 

Punti di controllo: 

P0003 M18: Test della piattaforma in ambiente operativo, corretta comunicazione del rischio 

Costi: 80.150,40 euro (69.696,00 euro personale dipendente + 10.454,40 euro spese generali) 

Personale dipendente (con la previsione dei costi, suddivisi per management, ricercatori, ausiliari, e con 
l’indicazione dei mesi/uomo): 69.696,00 euro 

● Management: 2 M/U, 8.712 euro (2025: 0, 2026: 2 M/U, 8.712,00 euro) 
○ Hextra: 1 M/U, 4.356,00 euro 
○ Fastalp: 1 M/U, 4.356,00 euro 

● Ricercatori: 14 M/U, 60.984 euro (2025:0, 2026: 14 M/U, 60.984,00 euro) 
○ Hextra: 9 M/U, 39.204,00 euro 
○ Fastalp: 4 M/U, 17.424,00 euro 
○ UniVdA: 1 M/U, 4.356,00 euro 
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Attrezzature e strumentazioni (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP). Indicare 
unicamente la quota di ammortamento relativa alla durata del WP: Non previste 

Materiali (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP): Non previsti 

Consulenze e prestazioni di personale qualificato (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel 
WP): Non previste 

Competenze tecniche, software e brevetti (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP): Non 

previsti 

 

WP 

7 

Classificazione  R.I./S.S.: S.S. motivazione: Il WP è classificato 
come Sviluppo Sperimentale (S.S.) in quanto si concentra sulla 
definizione e implementazione delle politiche e delle interfacce 
necessarie per garantire l’integrazione del sistema con attori 
esterni. 

Inizio attività 

M17 

Fine attività 

M18 

Titolo WP: Accesso esterno 

Mesi/Uomo 3 (396 ore) Beneficiario - Hextra s.r.l.  

Obiettivi:  L’obiettivo del WP è garantire l’accessibilità e l’integrazione del sistema verso soggetti terzi, 
attraverso lo sviluppo di politiche di integrazione e API che facilitino lo scambio e l’uso dei dati raccolti. 
Descrizione generale del WP: Questo WP si concentra su: 

● La definizione delle politiche di integrazione per l’accesso ai dati da parte di soggetti esterni. 
● Lo sviluppo di interfacce (API) per garantire l’interoperabilità con altri sistemi. 

Attività: 
7.1 - Definizione politiche di integrazione verso soggetti terzi 3 M/U, 13.068 (Hextra 3 M/U, 13.068 
euro) 

● 2026: Hextra: 3 M/U (396 ore, 13.068 euro) 

Deliverables: 

D0007 M18: API per l’integrazione verso soggetti terzi 

Punti di controllo: 

P0003 M18: Test della piattaforma in ambiente operativo, corretta comunicazione del rischio 

Costi: 15.028,20 euro (13.068,00 euro personale dipendente + 1.960,20 euro spese generali) 

Personale dipendente (con la previsione dei costi, suddivisi per management, ricercatori, ausiliari, e con 
l’indicazione dei mesi/uomo): 13.068,00 euro 

● Management: 0,5 M/U (2026: 0,5 M/U, 2.178,00 euro) 
○ Hextra: 0,5 M/U, 2.178,00 euro 

● Ricercatori: 2,5 M/U (2026: 2,5 M/U, 10.890,00 euro) 
○ Hextra: 2,5 M/U, 10.890,00 euro 



 
 
 
 
 

 

BANDO AGGREGAZIONI R&S – TRANSIZIONE ECOLOGICA 

  

24 
 

Legge regionale n. 84/1993 

Attrezzature e strumentazioni (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP). Indicare 
unicamente la quota di ammortamento relativa alla durata del WP: Non previste 

Materiali (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP): Non previsti 

Consulenze e prestazioni di personale qualificato (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel 
WP): Non previste 

Competenze tecniche, software e brevetti (fornire una breve descrizione tecnica e l’utilizzo nel WP): Non 

previsti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: per ciascuna WP le voci di spesa dovranno essere approfondite nel documento “Prospetto spese 
progetto” oppure nel documento “Prospetto spese effettuate”. 

 

PREVISIONE DEI COSTI DEL PROGETTO  
 

COMPILARE: 

● UNA SCHEDA COSTI PER CIASCUN BENEFICIARIO E PER CIASCUNA FASE/WP DEL PROGETTO 

● UNA RIASSUNTIVA DELL’INTERO PROGETTO 

HEXTRA S.R.L. 

 

PREVISIONE COSTI: 

RIASSUNTIVO HEXTRA 
COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  

€17.424,00 +  

€30.492,00+ 

€78.408,00=  

126.324 

R.I 80% €13.939,2 + 

€24.393,6 + 

€62.726,4 = 

101.059,2 

PERSONALE DIPENDENTE  

43.560 + 

117.612 + 

39.204 + 13.068 

= 213.444 

S.S 60% 26.136 + 70.567,2 

+ 23.522,4 + 

7840,8 = 

128.066,4 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 _ _ 0 
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MATERIALI 0 _ _ 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 15.000 R.I. 80% 12.000 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
_ _ 0 

FIDEIUSSIONE  2.168 R.I. 80% 1.734,4  

FIDEIUSSIONE  2.832 S.S. 60% 1.699,2 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 

2.613,6 + 

4.573,8 + 

11.761,20 = 

18.948,6   

R.I. 80% 2090,88 + 

3.659,04 + 

9.408,96 =  

15.158,88 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 

6.534 + 17.641,8 

+ 5.880,6 + 

1.960,2 = 

32.016,6  

S.S. 60% 3.920,4 + 

10.585,08 + 

3.528,36 + 

1.176,12 =  

19.209,96 

RECUPERI 0 _ _ 0 

PRIMO TOTALE 410.733,2 _ _ 278.928,04 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 410.733,2 _ _ 278.928,04 

 

PREVISIONE COSTI: WP1 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  17.424,00 R.I. 80% 13.939,20 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 R.I. 80% 0 

MATERIALI 0 R.I. 80% 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 R.I. 80% 0 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
R.I. 80% 0 

FIDEIUSSIONE  
2.168,00 

(43,4%DI  R.I. 
NEL PROGETTO)  

R.I. 80% 1.734,40 
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SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
2.613,30 

R.I. 80% 2.090.88 

RECUPERI 0 R.I. 80% 0 

PRIMO TOTALE 22.205,6 _ _ 17.764,48 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 22.205,6 _ _ 17.764,48 

 

PREVISIONE COSTI: WP2 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  30.492 R.I. 80% 24.393,6 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 R.I. 80% 0 

MATERIALI 0 R.I. 80% 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 R.I. 80% 0 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
R.I. 80% 0 

FIDEIUSSIONE  0  R.I. 80% 0 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
4.573,8 

R.I. 80% 3.659,04 

RECUPERI 0 R.I. 80% 0 

PRIMO TOTALE 35.065,80 _ _ 28.052,64 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 35.065,80 _ _ 28.052,64 

 

 

PREVISIONE COSTI: WP3 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  78.408 R.I. 80% 62.276,4 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 R.I. 80% 0 

MATERIALI 0 R.I. 80% 0 
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CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 15.000 R.I. 80% 12.000 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
R.I. 80% 0 

FIDEIUSSIONE  0  R.I. 80% 0 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
11.761,2 

R.I. 80% 9.408,96 

RECUPERI 0 R.I. 80% 0 

PRIMO TOTALE 105.169,2 _ _ 84.135,36 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 105.169,2 _ _ 84.135,36 

 

PREVISIONE COSTI: WP4 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  43.560 S.S 60% 26.136 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 S.S 60% 0 

MATERIALI 0 S.S 60% 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 S.S 60% 0 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
S.S 60% 0 

FIDEIUSSIONE  
2.832 (56,6%DI  

S.S. NEL 

PROGETTO)  

S.S 60% 1.699,2 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
6.534 

S.S 60% 3.920,4 

RECUPERI 0 S.S 60% 0 

PRIMO TOTALE 52.926 _ _ 31.755,6 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 52.926 _ _ 31.755,6 
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PREVISIONE COSTI: WP5 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  117.6112 S.S 60% 70.567,2 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 S.S 60% 0 

MATERIALI 0 S.S 60% 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 S.S 60% 0 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
S.S 60% 0 

FIDEIUSSIONE  0 S.S 60% 0 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
17.641,8 

S.S 60% 10.585,08 

RECUPERI 0 S.S 60% 0 

PRIMO TOTALE 135.253,8 _ _ 81.152,28 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 135,253,8 _ _ 81.152,28 

 

PREVISIONE COSTI: WP6 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  39.204 S.S 60% 23.522,4 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 S.S 60% 0 

MATERIALI 0 S.S 60% 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 S.S 60% 0 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
S.S 60% 0 

FIDEIUSSIONE  0 S.S 60% 0 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
5.880,6 

S.S 60% 3.528,36 

 

RECUPERI 0 S.S 60% 0 
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PRIMO TOTALE 45.084,6 _ _ 27.050,76 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 45.084,6 _ _ 27.050,76 

 

PREVISIONE COSTI: WP7 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  13.068 S.S 60% 7.840,8 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 S.S 60% 0 

MATERIALI 0 S.S 60% 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 S.S 60% 0 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
S.S 60% 0 

FIDEIUSSIONE  0 S.S 60% 0 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
1.960,2 

S.S 60% 1.176,12 

 

RECUPERI 0 S.S 60% 0 

PRIMO TOTALE 15.028,2 _ _ 9.016,92 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 15.028,2 _ _ 9.016,92 

 

FASTALP S.R.L. 

 

PREVISIONE COSTI: 

RIASSUNTIVO FASTALP 
COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  
17.424 + 21.780 

+ 30.492  =  

69.696 

R.I 80% 13.939,2 +17.424 

+ 24.393,6 = 

55.756,8 

PERSONALE DIPENDENTE  
34.848+ 39.204 

+ 26.136 =  

100.188 

S.S 60% 20.908 + 23.522,4 

15.681,6 =  

60.111,6 
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ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 _ _ 0 

MATERIALI 11.000 R.I. 80% 8.800 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 _ _ 0 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
_ _ 0 

FIDEIUSSIONE  2.168 R.I. 80% 1.734,4  

FIDEIUSSIONE  2.832 S.S. 60% 1.699,2 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 

2613,6 + 

3.267,00 + 

4.573,8 = 

10.454,4  

R.I. 80% 2090,88 + 2613,6 

+ 3.659,04 =  

8.363,52 

 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 

+ 5.227,2 + 

5.880,6+ 3.920,4  

=  15.028,2 

S.S. 60% 3.136,32 + 

3.528,36 + 

2.352,24 =  

9.016,92 

RECUPERI 0 _ _ 0 

PRIMO TOTALE 211.366 _ _ 145.483,64 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 211.366 _ _ 145.483,64 

 

PREVISIONE COSTI: WP1 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  17.424 R.I. 80% 13.939,2 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 R.I. 80% 0 

MATERIALI 4.000 R.I. 80% 3.200 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 R.I. 80% 0 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
R.I. 80% 0 

FIDEIUSSIONE  
2.168,00 

(43,4%DI  R.I. 
NEL PROGETTO)  

R.I. 80% 1.734,40 
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SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
2.613,6 

R.I. 80% 2.090,88 

RECUPERI 0 R.I. 80% 0 

PRIMO TOTALE 26.205,6 _ _ 20.964,48 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 26.205,6 _ _ 20.964,48 

 

PREVISIONE COSTI: WP2 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  21.780 R.I. 80% 17.424 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 R.I. 80% 0 

MATERIALI 0 R.I. 80% 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 R.I. 80% 0 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
R.I. 80% 0 

FIDEIUSSIONE  0 R.I. 80% 0 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
3.267 

R.I. 80% 2613,6 

RECUPERI 0 R.I. 80% 0 

PRIMO TOTALE 25.047 _ _ 20.037,6 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 25.047 _ _ 20.037,6 

 

PREVISIONE COSTI: WP3 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  30.492 R.I. 80% 24.393,6 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 R.I. 80% 0 

MATERIALI 7.000 R.I. 80% 5.600 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 R.I. 80% 0 
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COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
R.I. 80% 0 

FIDEIUSSIONE  0  R.I. 80% 0 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
4.573,8 

R.I. 80% 3.659,04 

RECUPERI 0 R.I. 80% 0 

PRIMO TOTALE 42.065,8 _ _ 33.652,64 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 42.065,8 _ _ 33.652,64 

 

PREVISIONE COSTI: WP4 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  34.848 S.S 60% 20.908,8 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 S.S 60% 0 

MATERIALI 0 S.S 60% 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 S.S 60% 0 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
S.S 60% 0 

FIDEIUSSIONE  
2.832 (56,6%DI  

S.S. NEL 

PROGETTO)  

S.S 60% 1.699,2 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
5.227,2 

S.S 60% 3.136,32 

RECUPERI 0 S.S 60% 0 

PRIMO TOTALE 42.907,2 _ _ 25.744,32 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 42.907,2 _ _ 25.744,32 

 

PREVISIONE COSTI: WP5 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 
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PERSONALE DIPENDENTE  39.204 S.S 60% 23.522,4 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 S.S 60% 0 

MATERIALI 0 S.S 60% 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 S.S 60% 0 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
S.S 60% 0 

FIDEIUSSIONE  0 S.S 60% 0 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
5.880,6 

S.S 60% 3.528,36 

RECUPERI 0 S.S 60% 0 

PRIMO TOTALE 45.084,6 _ _ 27.050,76 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 45.084,6 _ _ 27.050,76 

 

PREVISIONE COSTI: WP6 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  26.136 S.S 60% 15.681,6 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 S.S 60% 0 

MATERIALI 0 S.S 60% 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 S.S 60% 0 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
S.S 60% 0 

FIDEIUSSIONE  0 S.S 60% 0 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
3.920,4 

S.S 60% 2.352,24 

RECUPERI 0 S.S 60% 0 

PRIMO TOTALE 30.056,4 _ _ 18.033,84 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 
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TOTALE GENERALE 30.056,4 _ _ 18.033,84 

 

PREVISIONE COSTI: WP7 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  0 S.S 60% 0 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 S.S 60% 0 

MATERIALI 0 S.S 60% 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 S.S 60% 0 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
S.S 60% 0 

FIDEIUSSIONE  0 S.S 60% 0 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
653,4 

S.S 60% 392,04 

RECUPERI 0 S.S 60% 0 

PRIMO TOTALE 5.009,04 _ _ 3.005,64 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 5.009,04 _ _ 3.005,64 

 

UNIVERSITA’ DELLA VALLE D’AOSTA 

 

 

PREVISIONE COSTI: 

RIASSUNTIVO UNIVDA 
COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  
51.836,40 + 

16.100 = 

67.936,4 

R.I 100% 
51.836,40 + 

16.100 = 67.936,4 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 R.I 100% 0 

MATERIALI 0 R.I 100% 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 30.000 R.I 100% 30.000 
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COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
R.I 100% 0 

FIDEIUSSIONE  0 R.I 100% 0 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 

1.633,5 + 

5.488,56 + 653,4 

+2.415  = 

10.190,46 

R.I 100% 1.633,5 + 

5.488,56 + 653,4 

+2.415  = 

10.190,46 

RECUPERI 0 R.I 100% 0 

PRIMO TOTALE € 108.200 _ _ € 108.200 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE € 108.200 _ _ € 108.200 

 

 

PREVISIONE COSTI: WP1 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  10.890 R.I 100% 10.890 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 R.I 100% 0 

MATERIALI 0 R.I 100% 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 R.I 100% 0 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
R.I 100% 0 

FIDEIUSSIONE  0 R.I 100% 0 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
1.633,5 

R.I 100% 1.633,5 

RECUPERI 0 R.I 100% 0 

PRIMO TOTALE 12.523,5 _ _ 12.523,5 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 12.523,5 _ _ 12.523,5 
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PREVISIONE COSTI: WP2 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  
36.590,4 + 

16.100 = 

52.690,4 

R.I 100% 
36.590,4 + 16.100 

= 52.690,4 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 R.I 100% 0 

MATERIALI 0 R.I 100% 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 30.000 R.I 100% 30.000 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
R.I 100% 0 

FIDEIUSSIONE  0 R.I 100% 0 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
5.488,56 + 2.415 

=7.903,56 

R.I 100% 5.488,56 + 2.415 

=7.903,56 

RECUPERI 0 R.I 100% 0 

PRIMO TOTALE 90.593,96 _ _ 90.593,96 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 90.593,96 _ _ 90.593,96 

 

PREVISIONE COSTI: WP6 COSTI R.I / S.S. % CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  4.356 R.I 100% 4.356 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 R.I 100% 0 

MATERIALI 0 R.I 100% 0 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 0 R.I 100% 0 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
R.I 100% 0 

FIDEIUSSIONE  0 R.I 100% 0 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
653,4 

R.I 100% 653,4 

RECUPERI 0 R.I 100% 0 
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PRIMO TOTALE 5.009,4 _ _ 5.009,4 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS) 0 
_ _ 

0 

TOTALE GENERALE 5.009,4 _ _ 5.009,4 

 

RIASSUNTIVO GLOBALE 

 

PREVISIONE COSTI: 

RIASSUNTIVO GLOBALE 
COSTI CONTRIBUTO 

PERSONALE DIPENDENTE  577.589 412.931 

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI  0 0 

MATERIALI 11.000 8.800 

CONSULENZE E PRESTAZIONI DI TERZI 45.000 42.000 

COMPETENZE TECNICHE, SOFTWARE E 

BREVETTI 0 
0 

FIDEIUSSIONE  10.000 6.867 

SPESE GENERALI 

(15% DEI COSTI DIRETTI) 
86.638 

61940 

RECUPERI   

PRIMO TOTALE 730.227 532.538 

COSTI PER ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE 

(IN REG. DE MINIMIS)   

TOTALE GENERALE 730.227 532.538 

 

********************************************************************************** 

 

ALLEGARE NELLA SEZIONE “ALTRI ALLEGATI” LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
IN FORMATO PDF: 

 

⮚ Protocollo fra istituzione formativa e datore di lavoro (secondo il modello di cui all’allegato 1 del 

D.M. 12 ottobre 2015); 
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⮚ copia del contratto di collaborazione (o della sua bozza); 

⮚ copia del contratto di rete; 

⮚ se non disponibile l’atto di costituzione del raggruppamento di imprese allegare la dichiarazione 

di impegno a costituire il raggruppamento temporaneo di imprese prima della concessione del 

contributo del Progetto; 

Nota: nominare i file inseriti a sistema secondo il seguente esempio 

“Allegato_ProgettoXY_Protocollo”. 
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